

シ 平成27年度流山市下水道事業会計予算繰越計算書

1 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳				不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな財産の購入限度額	説明	
						当年度損益勘定留保資金	企業債	国庫補助金	工事負担金				
1 資本的支出	1 建設改良費	江戸川左岸流域下水道関連設計委託料(雨水)	円 15,865,200	円	円 15,865,200	円 4,665,200	円 5,600,000	円 5,600,000	円	円		東日本旅客鉄道株式会社との近接協議に時間を要し、本委託の年度内完了が困難となったため	
		江戸川左岸流域下水道関連工事請負費(汚水)	195,615,000		195,615,000	42,215,000	76,700,000	76,700,000				占有物件の調査を行った後に着工しているが、図面とは異なる位置に占有物件が多々あり協議・移設に時間を要し本工事の年度内完了が困難となったため	
		手賀沼流域下水道関連工事請負費(汚水)	57,574,800		57,574,800	30,574,800	13,500,000	13,500,000				占有物件の調査を行った後に着工しているが、図面とは異なる位置に占有物件が多々あり協議・移設に時間を要し本工事の年度内完了が困難となったため	
		江戸川左岸流域下水道関連工事請負費(雨水)	50,927,400		50,927,400	9,127,400	20,900,000	20,900,000				占有物件の調査を行った後に着工しているが、図面とは異なる位置に占有物件が多々あり協議・移設に時間を要し本工事の年度内完了が困難となったため	
	2 つくばエクスプレス沿線整備事業費	運動公園周辺地区内工事施工業務委託料(汚水)	13,478,040		13,478,040						13,478,040		区画整理事業施行者である千葉県発注の造成工事が遅延したことから、本委託の年度内完了が困難となったため
		新市街地地区内工事施工業務委託料(汚水)	349,800,000		349,800,000		174,900,000	174,900,000					区画整理事業施行者である独立行政法人都市再生機構発注の造成工事が遅延したことから、本委託の年度内完了が困難となったため
		新市街地地区内工事施工業務委託料(雨水)	533,000,000		533,000,000		266,500,000	266,500,000					区画整理事業施行者である千葉県発注の造成工事が遅延したことから、本委託の年度内完了が困難となったため
		西平井・鱒ヶ崎地区工事請負費(汚水)	10,519,200		10,519,200		4,000,000	4,000,000	2,519,200				区画整理事業施行者である流山市発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため
		鱒ヶ崎・思井地区工事請負費(汚水)	27,831,600		27,831,600		4,000,000	10,000,000	13,831,600				区画整理事業施行者である流山市発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため
		鱒ヶ崎・思井地区工事請負費(雨水)	9,460,800		9,460,800		3,800,000	3,800,000	1,860,800				既成市街地との接続部において、ガス管等の占有物件が図面と異なる位置に埋設されており、協議・移設に時間を要し本工事の年度内完了が困難となったため
合 計			1,264,072,040		1,264,072,040	86,582,400	569,900,000	575,900,000	31,689,640				