

シ 平成27年度流山市水道事業会計予算繰越計算書

1 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						損益勘定留保資金	企業債	工事負担金			
1 資本的支出	1 建設改良費	下花輪駒木線配水管改良工事 実施設計委託	円 9,903,600		円 9,903,600	円 9,903,600	円	円	円		本業務は、千葉県の街路事業である流山市計画道路3・2・25号下花輪駒木線整備に伴い、配水管を改良する工事の実施設計業務であるが、千葉県による計画道路の詳細設計が完了していないことから、本委託の年度内完了が困難となったため
		西平井主要配水管改良工事 (その1)	51,451,200		51,451,200	51,451,200					本工事の施工箇所において、試掘工を実施したところ、地下埋設物が幅轄して埋設されており、工事の布設計画の一部変更を検討を要したことから、本工事の年度内完了が困難となったため
		西初石4丁目舗装本復旧工事	12,906,000		12,906,000	12,906,000					先行工事である配水管改良工事の遅れにより、着工が遅延したことから、年度内完了が困難となったため
		西平井舗装本復旧工事	13,046,400		13,046,400	13,046,400					先行工事である配水管改良工事とガス管工事の遅れにより、着工が遅延したことから、年度内完了が困難となったため
	3 つくばエクスプレス沿線整備事業費	運動公園周辺地区配水管拡張工事(H27-4工区)	14,472,000		14,472,000			14,472,000			区画整理事業者の造成工事及び道路改良工事の遅れにより、本工事の年度内完了が困難となったため
		新市街地地区配水管拡張工事(H27-1工区)	45,144,000		45,144,000	1,200	12,300,000	32,842,800			区画整理事業者である都市再生機構発注の造成工事及び下水道工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため
		新市街地地区配水管拡張工事(H27-4工区)	44,776,800		44,776,800			44,776,800			区画整理事業者である都市再生機構発注の造成工事及び下水道工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため
		西平井・鱈ヶ崎地区配水管拡張工事(H27-1工区)	12,938,400		12,938,400			12,938,400			区画整理事業者である流山市発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため
		鱈ヶ崎・思井地区配水管拡張工事(H27-1工区)	23,112,000		23,112,000			23,112,000			区画整理事業者との協議により、施工箇所を追加したことから、本工事の年度内完了が困難となったため
	合 計			227,750,400		227,750,400	87,308,400	12,300,000	128,142,000		