

シ 平成26年度流山市水道事業会計予算繰越計算書

1 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな御資産の購入限度額	説明
						当年度損益勘定留保資金	企業債	工事負担金			
1 資本的支出	3 つくばエクスプレス沿線整備事業費	新市街地地区配水管拡張工事 (H26-3工区)	円 48,243,600		円 48,243,600	円	円	円 48,243,600	円		区画整理事業施行者である都市再生機構発注の造成工事及び汚水、雨水等の下水道管布設工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため。
		新市街地地区配水管拡張工事 (H26-4工区)	59,475,600		59,475,600			59,475,600			区画整理事業施行者である都市再生機構発注の造成工事が地権者交渉により遅延したことから、本工事の着手にも遅れが生じたので、年度内完了が困難となったため。
		西平井・鱒ヶ崎地区配水管拡張工事 (H26-1工区)	32,054,400		32,054,400			32,054,400			汚水管布設工事が遅延したため、配水管拡張工事の着手時期が大幅に遅れたことから、本工事の年度内完了が困難となったため。
		鱒ヶ崎・思井地区配水管拡張工事 (H26-1工区)その1	18,900,000		18,900,000			18,900,000			区画整理事業施行者である流山市発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため。
合 計			158,673,600		158,673,600			158,673,600			