

平成22年度流山市水道 事業予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

(単位:円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						当年度損益勘定留保資金	企業債	工事負担金			
1 資本的支出	1 建設改良費	平和台1丁目配水管改良工事	54,495,000		54,495,000	54,495,000					工事箇所の施設台帳と現状との不整合が多く、給水取出し箇所の特定に不測の日数を要したこと、また、工区内の下水道人孔蓋が古く、下水道業務課との交換協議に日数を要し、年度内完成が困難となったため
		東部導配水管改良工事(導水管分)	13,230,000		13,230,000	13,230,000					工事箇所は、道路幅が狭く地域住民の通行に支障がないよう1日当たりの施工延長を抑制したこと、また、公共下水道工事と一部競合したこともあり、施工調整に不測の日数を要し、年度内完成が困難となったため
		東部導配水管改良工事(配水管分)	38,850,000		38,850,000	38,850,000					工事箇所は、道路幅が狭く地域住民の通行に支障がないよう1日当たりの施工延長を抑制したこと、また、公共下水道工事と一部競合したこともあり、施工調整に不測の日数を要し、年度内完成が困難となったため
		北部地域配水管網整備基礎調査業務委託	7,035,000		7,035,000	7,035,000					本業務委託は、北団地配水管改良工事実施設計委託との整合を図ることや、配水管流量・流方向等実態調査業務委託などの結果を受けて行うこととしていたが、解析と実態調査結果の整合に不測の日数を要したことから、年度内完了が困難となったため
	3 つくばエクスプレス沿線整備事業費	木地区配水管拡張工事(H22-2工区)	50,295,000		50,295,000			50,295,000			区画整理事業施行者である千葉県発注の造成工事などの先行工事が遅延したことにより、本工事の年度内完成が困難となったため
		木地区配水管拡張工事(H22-3工区)	15,330,000		15,330,000			15,330,000			区画整理事業施行者である千葉県発注の造成工事などの先行工事が遅延したことにより、本工事の年度内完成が困難となったため
		運動公園周辺地区配水管拡張工事(H22-2工区)	9,639,000		9,639,000			9,639,000			区画整理事業施行者である千葉県発注の造成工事などの先行工事が遅延したことにより、本工事の年度内完成が困難となったため
		運動公園周辺地区配水管拡張工事(H22-4工区)	30,926,700		30,926,700			30,926,700			区画整理事業施行者である千葉県発注の造成工事などの先行工事が遅延したことにより、本工事の年度内完成が困難となったため
		新市街地地区配水管拡張工事(H22-3工区)	48,825,000		48,825,000			48,825,000			区画整理事業施行者である都市再生機構発注の造成工事などの先行工事が遅延したことにより、本工事の年度内完成が困難となったため
		新市街地地区配水管拡張工事(H22-4工区)	47,250,000		47,250,000		12,000,000	35,250,000			区画整理事業施行者である都市再生機構発注の造成工事などの先行工事が遅延したことにより、本工事の年度内完成が困難となったため
	新市街地地区配水管拡張工事実施設計委託	10,027,500		10,027,500			10,027,500			本業務は、新市街地地区の事業計画変更により、街区割や道路形態の変更があり、他の道路占有者との再協議に不測の日数を要し、年度内完了が困難となったため	
合 計			325,903,200	0	325,903,200	113,610,000	12,000,000	200,293,200	0	0	