

シ 平成28年度流山市水道事業会計予算繰越計算書

1 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						損益勘定留保資金	企業債	工事負担金			
1 資本的支出	1 建設改良費	西初石5丁目配水管改良工事 実施設計委託	円 12,852,000		円 12,852,000	円 12,852,000	円	円	円		現地精査の結果、主要配水管占用位置の変更に伴い、新たにサービス管の設計が必要となったこと、及び東武鉄道株式会社の推進横断協議に不測の日数を要し、本委託の年度内完了が困難となったため
		西平井主要配水管改良工事 (H28-1工区)	102,283,560		102,283,560	102,283,560					既設バタフライ弁の止水不良が確認され、止水方法等の対策に不測の日数を要し、本工事の年度内完了が困難となったため
		鱈ヶ崎舗装本復旧工事	7,236,000		7,236,000	7,236,000					先行工事である配水管改良工事の遅れにより、着工が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため
	3 つくばエクスプレス沿線整備事業費	木地区配水管拡張工事 (H28-2工区)	31,644,000		31,644,000			31,644,000			区画整理事業者である千葉県発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため
		運動公園周辺地区配水管拡張工事 (H28-2工区)	35,640,000		35,640,000			35,640,000			区画整理事業者である千葉県発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため
		新市街地地区配水管拡張工事 (H28-3工区)	44,917,200		44,917,200			44,917,200			区画整理事業者である独立行政法人都市再生機構発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため
		新市街地地区配水管拡張工事 (H28-4工区)	36,655,200		36,655,200			36,655,200			区画整理事業者である独立行政法人都市再生機構発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため
		新市街地地区配水管拡張工事 (H28-5工区)	28,036,800		28,036,800			28,036,800			区画整理事業者である独立行政法人都市再生機構発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため
		西平井・鱈ヶ崎地区配水管拡張工事 (H28-1工区)	13,884,000		13,884,000			13,884,000			区画整理事業者である流山市発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため
		鱈ヶ崎・思井地区配水管拡張工事 (H28-1工区)	31,766,000		31,766,000			31,766,000			区画整理事業者である流山市発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため
鱈ヶ崎・思井地区配水管拡張工事 (H28-2工区)	29,550,000		29,550,000			29,550,000			区画整理事業者である流山市発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため		
合 計			374,464,760		374,464,760	122,371,560		252,093,200			