

シ 平成28年度流山市下水道事業会計予算繰越計算書

1 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

| 款 | 項 | 事業名 | 予算計上額 | 支払義務発生額 | 翌年度繰越額 | 左の財源内訳 | | | | 不用額 | 翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額 | 説明 |
|---------|--------------------|---|------------------|---------|------------------|----------------|------------------|------------------|-------------|------------|----------------------------|--|
| | | | | | | 損益勘定留保資金 | 企業債 | 国庫補助金 | 工事負担金 | | | |
| 1 資本的支出 | 1 建設改良費 | 常磐線北小金・南柏間の線路下を横断する向小金雨水幹線工事施行協定 | 円 274,320,000 | 円 | 円 274,320,000 | 円 2,320,000 | 円 136,000,000 | 円 136,000,000 | 円 | 円 | | 施工委託先の東日本旅客鉄道株式会社が関係機関協議に時間を要し、本委託の年度内完了が困難となったため |
| | | 前ヶ崎1号汚水幹線工事(E8-712) | 107,902,800 | | 107,902,800 | 15,502,800 | 46,200,000 | 46,200,000 | | | | 占有物件の調査を行った後に着工しているが、図面とは異なる位置に占有物件が多々あり協議・移設に時間を要し、本工事の年度内完了が困難となったため |
| | | 名都借1号汚水幹線工事(E8-742) | 144,612,000 | | 144,612,000 | 11,012,000 | 66,800,000 | 66,800,000 | | | | 占有物件の調査を行った後に着工しているが、図面とは異なる位置に占有物件が多々あり協議・移設に時間を要し、本工事の年度内完了が困難となったため |
| | | 第7-4汚水幹線工事(E8-741) | 83,484,000 | | 83,484,000 | 23,804,000 | 29,800,000 | 29,880,000 | | | | 占有物件の調査を行った後に着工しているが、図面とは異なる位置に占有物件が多々あり協議・移設に時間を要し、本工事の年度内完了が困難となったため |
| | | 手賀沼2号汚水幹線工事(T8-303) | 47,520,000 | | 47,520,000 | 17,520,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | | | | 占有物件の調査を行った後に着工しているが、図面とは異なる位置に占有物件が多々あり協議・移設に時間を要し、本工事の年度内完了が困難となったため |
| | | 流山第3汚水枝線工事(T8-302) | 56,160,000 | | 56,160,000 | 18,160,000 | 19,000,000 | 19,000,000 | | | | 占有物件の調査を行った後に着工しているが、図面とは異なる位置に占有物件が多々あり協議・移設に時間を要し、本工事の年度内完了が困難となったため |
| | | 向小金雨水幹線立坑築造工事 | 38,080,000 | | 38,080,000 | 3,080,000 | 17,500,000 | 17,500,000 | | | | 常磐線北小金・南柏間の線路下を横断する向小金雨水幹線工事施行協定に附随する工事であり、本委託の年度内完了が困難となったため |
| | | 向小金雨水幹線特殊人孔築造工事 | 16,200,000 | | 16,200,000 | 6,200,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | 常磐線北小金・南柏間の線路下を横断する向小金雨水幹線工事施行協定に附随する工事であり、本委託の年度内完了が困難となったため |
| | | 第2-1舗装復旧工事(ER8-215) | 14,688,000 | | 14,688,000 | 4,688,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | | 占有物件の調査を行った後に着工しているが、沿線の学校との工事施工時期の協議に時間を要し、本工事の年度内完了が困難となったため |
| | | 向小金雨水幹線立坑築造工事に伴う附帯工事 | 9,093,600 | | 9,093,600 | 9,093,600 | | | | | | 常磐線北小金・南柏間の線路下を横断する向小金雨水幹線工事施行協定に附随する工事であり、本工事の年度内完了が困難となったため |
| | 2 つくばエクスプレス沿線整備事業費 | 運動公園周辺地区一体型特定土地区画整理事業に伴う公共下水道事業に関する業務委託(汚水) | 23,080,640 | | 23,080,640 | | | | | 23,080,640 | | 区画整理事業施行者である千葉県発注の造成工事が遅延したことから、本委託の年度内完了が困難となったため |
| | | 運動公園周辺地区一体型特定土地区画整理事業に伴う公共下水道事業に関する業務委託(雨水) | 46,191,600 | | 46,191,600 | | | | | 46,191,600 | | 区画整理事業施行者である千葉県発注の造成工事が遅延したことから、本委託の年度内完了が困難となったため |
| | | 新市街地地区一体型特定土地区画整理事業に関連する公共下水道事業に関する委託(汚水) | 102,000,000 | | 102,000,000 | | 51,000,000 | 51,000,000 | | | | 区画整理事業施行者である独立行政法人都市再生機構発注の造成工事が遅延したことから、本委託の年度内完了が困難となったため |
| | | 新市街地地区一体型特定土地区画整理事業に関連する公共下水道事業に関する委託(雨水) | 84,000,000 | | 84,000,000 | | 42,000,000 | 42,000,000 | | | | 区画整理事業施行者である千葉県発注の造成工事が遅延したことから、本委託の年度内完了が困難となったため |
| | | 公共下水道汚水管きよ布設工事(西鱈28-1) | 29,700,000 | | 29,700,000 | | | 11,000,000 | 18,700,000 | | | 区画整理事業施行者である流山市発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため |
| | | 公共下水道汚水管きよ布設工事(鱈思28-1) | 54,864,000 | | 54,864,000 | | 20,000,000 | 20,000,000 | 14,864,000 | | | 区画整理事業施行者である流山市発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため |
| | | 公共下水道汚水管きよ布設工事(鱈思28-2) | 56,160,000 | | 56,160,000 | | 22,800,000 | 22,800,000 | 10,560,000 | | | 区画整理事業施行者である流山市発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため |
| | | 公共下水道汚水管きよ布設工事(鱈思28-3) | 4,536,000 | | 4,536,000 | | | 2,000,000 | 2,536,000 | | | 区画整理事業施行者である流山市発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため |
| | 合 | 計 | 1,192,592,640 | | 1,192,592,640 | 111,380,400 | 476,100,000 | 489,180,000 | 115,932,240 | | | |

※繰越内容を明確にするため、工事単位の表記に変更した。