

シ 平成29年度流山市下水道事業会計予算繰越計算書

1 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳				不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						損益勘定留保資金	企業債	国庫補助金	工事負担金			
1 資本的支出	1 建設改良費	第2-1汚水枝線工事(E9-211)	円 83,729,160	円	円 83,729,160	円 3,729,160	円 40,000,000	円 40,000,000	円	円		東深井・西深井地区において、図面とは異なる位置に占用物件(水道管等の埋設物)が多々あり、移設に時間を要し、本工事の年度内完了が困難となったため。
		第7-4汚水枝線工事(E9-742)	67,500,000		67,500,000	13,700,000	26,900,000	26,900,000				向小金3丁目地区において、図面とは異なる位置に占用物件(水道管等の埋設物)が多々あり、移設に時間を要し、本工事の年度内完了が困難となったため。
		第7-4汚水枝線工事(E9-743)	113,076,000		113,076,000	39,076,000	37,000,000	37,000,000				向小金2丁目地区において、図面とは異なる位置に占用物件があり、工法等の見直しをおこなった結果、時間を要し、本工事の年度内完了が困難となったため。
		第8汚水枝線工事(E9-801)	85,212,000		85,212,000	10,212,000	37,500,000	37,500,000				向小金4丁目地区において、図面とは異なる位置に占用物件(埋設物)が多々あり、その移設に時間を要し、本工事の年度内完了が困難となったため。
		駒木第2汚水枝線工事(T9-201)	183,276,000		183,276,000	0	86,200,000	97,076,000				駒木地区(新市街地地区内)に設置するバイパス管整備のための独立行政法人都市再生機構との協議に時間を要し、本工事の年度内完了が困難となったため。(なお、工事負担金はUR都市機構によるものである。)
		流山第3汚水枝線工事(T9-301)	46,980,000		46,980,000	16,580,000	15,200,000	15,200,000				駒木地区において、図面とは異なる位置に占用物件(水道管等の埋設物)があり、その移設に時間を要し、本工事の年度内完了が困難となったため。
		和田堀1号汚水幹線移設工事	211,269,600		211,269,600	0		211,269,600				(仮称)三郷流山橋に関連し県との協議に時間を要し、本工事の年度内完了が困難となったため。(なお、工事負担金は千葉県によるものである。)
		大堀川1号雨水幹線工事(H29工区)	135,000,000		135,000,000	25,000,000	55,000,000	55,000,000				駒木地区において、図面とは異なる位置に占用物件(電柱等)があり、その移設に時間を要し、本工事の年度内完了が困難となったため。
		第7-4舗装復旧工事(ER9-742)	24,732,000		24,732,000	8,732,000	8,000,000	8,000,000				向小金2・3丁目(県道松戸柏線)の舗装復旧工事に関し道路管理者(柏土木事務所)との協議に時間を要したことにより着工が遅れたことから、本工事の年度内完了が困難となったため。
		向小金雨水幹線工事に伴う附帯工事	10,260,000		10,260,000	10,260,000						鉄道事業者との近接施工協議に時間を要したことにより着工が遅れたことから、本工事の年度内完了が困難となったため。
		2 つくばエクスプレス沿線整備事業費	運動公園周辺地区一体型特定土地区画整理事業に伴う公共下水道事業に関する業務委託(汚水)	75,339,840		75,339,840		15,000,000	15,000,000	45,339,840		
運動公園周辺地区一体型特定土地区画整理事業に伴う公共下水道事業に関する業務委託(雨水)	464,918,040			464,918,040		20,000,000	121,000,000	323,918,040			区画整理事業施行者である千葉県発注の造成工事が遅延したことから、本委託の年度内完了が困難となったため。	
木地区一体型特定土地区画整理事業に関連する公共下水道事業に関する委託(汚水)	91,269,120			91,269,120		13,000,000	30,500,000	47,769,120			区画整理事業施行者である千葉県発注の造成工事が遅延したことから、本委託の年度内完了が困難となったため。	
木地区一体型特定土地区画整理事業に関連する公共下水道事業に関する委託(雨水)	20,000,000			20,000,000		8,000,000	8,000,000	4,000,000			区画整理事業施行者である千葉県発注の造成工事が遅延したことから、本委託の年度内完了が困難となったため。	
公共下水道污水管きよ布設工事(鱒思29-1)	17,200,000			17,200,000		8,000,000	8,000,000	1,200,000			区画整理事業施行者である流山市発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため。	
合 計			1,629,761,760		1,629,761,760	127,289,160	283,600,000	488,300,000	730,572,600			

※繰越内容を明確にするため、工事単位の表記に変更した。