

シ 平成29年度流山市水道事業会計予算繰越計算書

1 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						損益勘定留保資金	企業債	工事負担金			
1 資本的支出	1 建設改良費	西平井配水管改良工事 実施設計委託	円 9,774,000		円 9,774,000	円 9,774,000	円	円	円		千葉県事業の都市計画道路の計画に併せて、詳細設計を行うものであるが、占用施工協議がなされていないことから、本委託の年度内完了が困難となったため。
		西平井主要配水管改良工事 (H29-1工区)	69,876,000		69,876,000	69,876,000					工事箇所既設の埋設物が輻輳しており、管布設に不測の日数を要したことから、本工事の年度内完了が困難となったため。
		南部地域主要配水管改良工事 (H29-1工区)	114,750,000		114,750,000	114,750,000					工事の一部に鉄道横断箇所があり、鉄道事業者との協議に不測の日数を要したことから、本工事の年度内完了が困難となったため。
		下花輪駒木線配水管改良工事	25,380,000		25,380,000	25,380,000					千葉県発注の道路整備工事箇所の配水管改良を行うものであり、その工程に合わせたことから、本工事の年度内完了が困難となったため。
		向小金1丁目配水管改良工事	5,605,200		5,605,200	5,605,200					市発注の道路整備工事箇所の配水管改良を行うものであり、その工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため。
		西深井配水管改良工事	21,826,800		21,826,800	21,826,800					市発注の下水道工事に合わせて配水管改良を行うものであり、その工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため。
		鱒ヶ崎舗装本復旧工事	6,696,000		6,696,000	6,696,000					先行工事である配水管改良工事の遅れにより、着工が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため。
		第7-4舗装復旧工事 (ER9-742)	23,700,600		23,700,600	23,700,600					向小金2・3丁目(県道松戸柏線)の舗装復旧工事に関し道路管理者(柏土木事務所)との協議に時間を要したことにより着工が遅れたことから、本工事の年度内完了が困難となったため。
	三輪野山配水管移設工事 (H29-1工区)	52,542,000		52,542,000	9,356,820			43,185,180		流山新橋に開連し県との協議に時間を要し、本工事の年度内完了が困難となったため。	
	2 拡張事業費	平方配水管拡張工事	7,786,800		7,786,800	7,786,800					開発行為で整備する道路において配水管拡張を行うものであり、その工程に合わせたことから、本工事の年度内完了が困難となったため。
	3 つくばエクスプレス沿線整備事業費	木地区配水管拡張工事 (H29-1工区)	37,486,800		37,486,800				37,486,800		区画整理事業者である千葉県発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため。
		木地区配水管拡張工事 (H29-2工区)	27,540,000		27,540,000				27,540,000		区画整理事業者である千葉県発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため。
		木地区配水管拡張工事 (H29-3工区)	42,820,000		42,820,000				42,820,000		区画整理事業者である千葉県発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため。
		運動公園周辺地区配水管拡張工事 実施設計委託	7,398,000		7,398,000	1,564,300			5,833,700		区画整理事業者である千葉県との協議により、設計延長を増量したことから、本委託の年度内完了が困難となったため。
		運動公園周辺地区配水管拡張工事 (H29-1工区)	82,879,200		82,879,200	33,239,150			49,640,050		区画整理事業者である千葉県発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため。
		運動公園周辺地区配水管拡張工事 (H29-2工区)	29,322,000		29,322,000				29,322,000		区画整理事業者である千葉県発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため。
		運動公園周辺地区配水管拡張工事 (H29-3工区)	24,991,200		24,991,200				24,991,200		区画整理事業者である千葉県発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため。
		新市街地地区配水管拡張工事 (H29-1工区)	28,782,000		28,782,000				28,782,000		区画整理事業者である独立行政法人都市再生機構発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため。
		新市街地地区配水管拡張工事 (H29-2工区)	60,264,000		60,264,000	14,088,600			46,175,400		区画整理事業者である独立行政法人都市再生機構発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため。
新市街地地区配水管拡張工事 (H29-3工区)		43,146,000		43,146,000	8,542,800			34,603,200		区画整理事業者である独立行政法人都市再生機構発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため。	
新市街地地区配水管拡張工事 (H29-4工区)		23,490,000		23,490,000				23,490,000		区画整理事業者である独立行政法人都市再生機構発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため。	
新市街地地区配水管拡張工事 (H29-5工区)	23,079,600		23,079,600				23,079,600		区画整理事業者である独立行政法人都市再生機構発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため。		
鱒ヶ崎・思井地区配水管拡張工事 (H29-1工区)	10,552,000		10,552,000				10,552,000		区画整理事業者である流山市発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため。		
合 計		779,688,200		779,688,200	352,187,070			427,501,130			

2 地方公営企業法第26条第2項ただし書きの規定による事故繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						損益勘定留保資金	企業債	工事負担金			
1 水道事業費用	1 営業費用	流山市水道事業変更届出書作成業務	円 19,440,000		円 19,440,000	円 19,440,000	円	円	円		次期総合計画における人口推計が新たに示されたことから、これを水道事業経営変更届出書に反映させることとしたため。
		三輪野山配水管移設工事(H29-1工区)配水管撤去分	21,006,000		21,006,000	3,711,180		17,294,820			(仮称)三郷流山橋に関連し県との協議に時間を要し、本工事の年度内完了が困難となったため。
1 資本的支出	3 つくばエクスプレス沿線整備事業費	幡ヶ崎・思井地区配水管拡張工事(H28-2工区)	29,538,000		29,538,000	0		29,538,000			区画整理事業者である流山市発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため。
合 計			69,984,000		69,984,000	23,151,180		46,832,820			