

シ 平成30年度流山市水道事業会計予算繰越計算書

(ア) 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						損益勘定留保資金	企業債	工事負担金			
			円	円	円	円	円	円	円		
1 資本的支出	1 建設改良費	江戸川台主要配水管改良工事実施設計委託	6,858,000		6,858,000	6,858,000	0	0			委託箇所は既設埋設管が集中し支障となるため、移設等の検討及び関係機関との近接施工協議に時間を要したことから、年度内完了が困難となったため
		配水管改良工事施行委託	26,739,000		26,739,000	26,739,000	0	0			鉄道横断部の推進工を鉄道事業者に施行委託するものであるが、鉄道事業者の都合により委託契約に不測の日数を要したことから、本委託の年度内完了が困難となったため
		北部地域主要配水管改良工事(H30-1工区)	62,882,000		62,882,000	62,882,000	0	0			工事範囲の一部である鉄道横断部の推進工を鉄道事業者に施行委託する工事であるが、鉄道事業者との委託契約に不測の日数を要したことから、本工事の年度内完了が困難となったため
		西初石5丁目配水管改良工事(H30-1工区)	86,832,000		86,832,000	86,832,000	0	0			不明埋設物の対応や、仮配管系統の変更、住民要望による本復旧面積の増加により工程に遅延が生じていることから、本工事の年度内完了が困難となったため
		西平井配水管改良工事(H30-1工区)	65,016,000		65,016,000	65,016,000	0	0			既設埋設管が輻輳しており、試掘調査により確認を行なったところ、配管計画の再検討が必要となったことから、本工事の年度内完了が困難となったため
		西平井配水管改良工事(H30-2工区)	41,040,000		41,040,000	41,040,000	0	0			先行工事である西平井配水管改良工事(H30-1工区)が遅延しており、隣接工事であり交通規制が重複することにより発注ができなかったことから、本工事の年度内完了が困難となったため
		向小金2丁目配水管改良工事(その2)	3,888,000		3,888,000	3,888,000	0	0			市発注の道路整備工事箇所の配水管改良を行うものであり、その工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため
		南流山7丁目配水管改良工事	54,432,000		54,432,000	54,432,000	0	0			当初予定されていた工事箇所に加え、追加の路線を工事に含めることとなったことから、本工事の年度内完了が困難となったため
		西深井配水管改良工事	47,088,000		47,088,000	47,088,000	0	0			同一路線で下水道工事と競合し、同時施工が困難であり、先行する下水道工事の完了後の施工となり、工事着手までに不測の日数を要したことから、本工事の年度内完了が困難となったため
		美原4丁目配水管改良工事	40,824,000		40,824,000	40,824,000	0	0			下水道工事の遅延や配水本管追加の協議の遅延が原因による工程調整に不測の日数を要していることから、本工事の年度内完了が困難となったため
		西初石6丁目配水管改良工事	44,496,000		44,496,000	44,496,000	0	0			市発注の下水道工事に合わせて配水管改良を行うものであり、その工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため
		向小金2丁目配水管改良工事(その1)	31,536,000		31,536,000	31,536,000	0	0			同一路線で下水道工事と競合し、同時施工が困難であり、先行する下水道工事の完了後の施工となり、工事着手までに不測の日数を要したことから、本工事の年度内完了が困難となったため
		江戸川台東2丁目ほか舗装本復旧工事	4,485,000		4,485,000	4,485,000	0	0			先行工事である北部地域主要配水管改良工事(H30-1工区)が遅延しており、発注ができなかったことから、本工事の年度内完了が困難となったため
		南流山7丁目舗装本復旧工事	25,002,000		25,002,000	25,002,000	0	0			先行工事である南流山7丁目配水管改良工事が遅延しており、発注ができなかったことから、本工事の年度内完了が困難となったため
越谷流山線バイパス道路整備に伴う配水管移設工事(H30-1工区)	81,730,000		81,730,000	19,090,000	0	62,640,000			千葉県発注の道路整備工事箇所の配水管移設を行うものであり、その工程に合わせたことから、本工事の年度内完了が困難となったため		

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな御資産の購入限度額	説明
						損益勘定留保資金	企業債	工事負担金			
2	拡張事業費	平方ほか配水管拡張工事実施設計委託	11,340,000		11,340,000	11,340,000	0	0			委託箇所は千葉県管轄である一級河川今上落及び用水路の横断を必要とし、関係機関との構造協議に時間を要したことから、年度内完了が困難となったため
		南配水管拡張工事(H30-1工区)	36,180,000		36,180,000	36,180,000	0	0			先行して発注した工事との迂回路確保に伴い、その工事の完了に併せたこと並びに千葉県管轄である一級河川今上落における占用協議に時間を要したことから、本工事の年度内完了が困難となったため
		小屋舗装本復旧工事	6,253,200		6,253,200	6,253,200	0	0			先行して発注した配水管拡張工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため
3	つくばエクスプレス沿線整備事業費	木地区配水管拡張工事(H30-1工区)	11,100,000		11,100,000	0	0	11,100,000			区画整理事業者である千葉県発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため
		木地区配水管拡張工事(H30-2工区)	9,600,000		9,600,000	0	0	9,600,000			区画整理事業者である千葉県発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため
		運動公園周辺地区配水管拡張工事(H30-2工区)	32,616,000		32,616,000	0	0	32,616,000			区画整理事業者である千葉県発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため
		新市街地地区配水管拡張工事(H30-2工区)	47,445,480		47,445,480	0	0	47,445,480			区画整理事業者である独立行政法人都市再生機構発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため
		新市街地地区配水管拡張工事(H30-4工区)	48,514,680		48,514,680	0	0	48,514,680			区画整理事業者である独立行政法人都市再生機構発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため
合 計			825,897,360		825,897,360	613,981,200	0	211,916,160			

(イ) 地方公営企業法第26条第2項ただし書きの規定による事故繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						損益勘定留保資金	企業債	工事負担金			
1 資本的支出	2 つくばエクスプレス沿線整備事業費	木地区配水管拡張工事(H29-3工区)	円 39,528,000	円	円 39,528,000	円 0	円 0	円 39,528,000	円		区画整理事業者である千葉県発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため
合 計			39,528,000		39,528,000	0	0	39,528,000			