

シ 令和元年度流山市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						損益勘定留保資金	企業債	工事負担金			
1 資本的支出	1 建設改良費	西平井浄水場水処理施設基本・詳細設計業務委託	23,892,000		23,892,000	23,892,000					本委託において、令和2年度から着工予定の事業予算額を見直したことにより、基本計画を再検討する必要が生じたことから、年度内の完成が困難となったため
		北部地域主要配水管改良工事（R1-3工区）	102,550,000		102,550,000	102,550,000					推進工において、薬液注入工を追加したことから、年度内の完成が困難となったため
		東深井配水管改良工事	36,784,000		36,784,000	36,784,000					埋設物が錯交しており、占用位置の変更が生じたことから、年度内の完成が困難となったため
		大畔配水管改良工事	27,027,000		27,027,000	27,027,000					下花輪駒木線において、千葉県との協議により、追加路線の施工が必要となったことから、年度内の完成が困難となったため
		西平井配水管改良工事（R1-2工区）	93,456,000		93,456,000	93,456,000					隣接工事となる西平井配水管改良工事（H30-1工区）に遅れが生じたことから、年度内の完成が困難となったため
		向小金1丁目配水管改良工事	16,100,000		16,100,000	16,100,000					国道6号線における同工区内でのガス工事に遅れが生じたことから、年度内の完成が困難となったため
		駒木配水管改良工事その2	11,880,000		11,880,000	11,880,000					市発注による道路工事築造工事に併せての工事であったが、その工事が未着手であったことから、年度内の完成が困難となったため
		前ヶ崎配水管改良工事	64,350,000		64,350,000	64,350,000					漏水が多発する地域であり、早急な対応を求められていることから工事を発注したが、年度内の完成が困難となったため
		西深井配水管改良工事その1	36,245,000		36,245,000	36,245,000					先行工事である下水道工事の遅れにより、年度内の完成が困難となったため
		美原3丁目ほか配水管改良工事	65,000,000		65,000,000	65,000,000					先行工事である下水道工事の遅れにより、年度内の完成が困難となったため
		おおたかの森西四丁目配水管改良工事	23,078,000		23,078,000	23,078,000					先行工事である下水道工事の遅れにより、年度内の発注の見通しがたかないことから、未契約繰越としたもの
		おおたかの森東四丁目配水管改良工事	30,987,000		30,987,000	30,987,000					先行工事である下水道工事の遅れにより、年度内の発注の見通しがたかないことから、未契約繰越としたもの
		長崎1丁目配水管改良工事	25,476,000		25,476,000	25,476,000					先行工事である下水道工事の遅れにより、年度内の完成が困難となったため
		向小金3丁目配水管改良工事	42,042,000		42,042,000	42,042,000					先行工事である下水道工事の遅れにより、年度内の発注の見通しがたかないことから、未契約繰越としたもの
		江戸川台西3丁目ほか舗装本復旧工事	23,650,000		23,650,000	23,650,000					先行工事である北部地域主要配水管改良工事（R1-3工区）の遅れにより、年度内の完成が困難となったため
		東深井舗装本復旧工事	13,750,000		13,750,000	13,750,000					先行工事である東深井配水管改良工事の遅れにより、年度内の発注の見通しがたかないことから、未契約繰越としたもの
東深井配水管改良工事実施設計委託	17,094,000		17,094,000	17,094,000					東武鉄道との協議が難航したことより、年度内の完成が困難となったため		

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						損益勘定留保資金	企業債	工事負担金			
	2	拡張事業費	円 51,764,600	円	円 51,764,600	円 51,764,600	円	円	円		民間会社の開発工事に伴う全面通行止めの影響により、年度内の完成が困難となったため
	3	つくばエクスプレス沿線整備事業費									
		木地区水道管拡張工事 (R1-1工区)	28,160,000		28,160,000			28,160,000			千葉県による先行工事の遅れにより、年度内の完成が困難となったため
		木地区水道管拡張工事 (R1-2工区)	2,040,000		2,040,000			2,040,000			千葉県による先行工事の遅れにより、年度内の発注の見通しがたないことから、未契約繰越としたもの
		運動公園周辺地区配水管拡張工事 (R1-2工区)	60,995,000		60,995,000			60,995,000			千葉県による先行工事の遅れにより、年度内の完成が困難となったため
合		計	796,320,600		796,320,600	705,125,600		91,195,000			