

シ 令和元年度流山市下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳				不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						損益勘定留保資金	企業債	国庫補助金	工事負担金			
1 資本的支出	1 建設改良費	野田第5汚水枝線工事(E1-501)	129,524,000		129,524,000	20,724,000	54,400,000	54,400,000	0			西深井地区の一部路線において建設費が埋設されており、その撤去に時間を要したことから、本工事の年度内完了が困難となったため
		第3-1汚水枝線工事(E1-311)	131,700,000		131,700,000	54,500,000	38,600,000	38,600,000	0			美原3丁目地区において、図面とは異なる位置に占用物件（水道管等埋設物）があり、移設に時間を要したことから、年度内完了が困難となったため
		第7-2汚水枝線工事(E1-722)	58,708,000		58,708,000	16,708,000	21,000,000	21,000,000	0			長崎地区において、近接する工事との工程調整に時間を要したことから、年度内完了が困難となったため
		第7-4汚水枝線工事(E1-741)	73,072,400		73,072,400	14,672,400	29,200,000	29,200,000	0			向小金2丁目地区において、図面とは異なる位置に占用物件（ガス管等埋設物）が多数あり、移設等に時間を要したことから、年度内完了が困難となったため
		第7-4汚水枝線工事(E1-742)	87,492,000		87,492,000	26,492,000	30,500,000	30,500,000	0			向小金3丁目地区において、図面とは異なる位置に占用物件（ガス管等埋設物）があり、工法等の見直しに時間を要したことから、年度内完了が困難となったため
		第7-4汚水枝線工事(E1-743)	30,080,000		30,080,000	10,080,000	10,000,000	10,000,000	0			向小金3丁目地区において、営業する店舗との工程調整に時間を要したことから、年度内完了が困難となったため
		第8汚水枝線工事(E1-801)	89,056,000		89,056,000	21,456,000	33,800,000	33,800,000	0			向小金3丁目地区において、図面とは異なる位置に占用物件（ガス管等埋設物）があり、工法等の見直しに時間を要したことから、年度内完了が困難となったため
		第9-4汚水枝線工事(E1-941)	68,341,200		68,341,200	36,741,200	15,800,000	15,800,000	0			おおたかの森西四丁目地区において、工区内の建築工事との工程調整に時間を要したことから、年度内完了が困難となったため
		駒木第2汚水枝線工事(T1-201)	60,511,000		60,511,000	25,711,000	17,400,000	17,400,000	0			おおたかの森東四丁目地区において、図面とは異なる位置に占用物件（ガス管等埋設物）が多数あり、移設等に時間を要したことから、年度内完了が困難となったため
		第4汚水枝線工事(E1-40A)	29,405,400		29,405,400	29,405,400	0	0	0			新設小中学校の道路設計の遅れにより、下水道の実施設計に想定外の時間を要したことから、工事発注が遅れ、年度内完了が困難となったため
		大畔雨水幹線工事	16,500,000		16,500,000	16,500,000	0	0	0			本工事に先行する千葉県発注の工事が遅延したことから、工事発注が遅れ、年度内完了が困難となったため
		第7-1舗装復旧工事(ER1-711)	9,282,000		9,282,000	3,882,000	2,700,000	2,700,000	0			先行工事の前ヶ崎1号汚水幹線工事（E0-711）が遅延したことから、工事発注が遅れたため
		第7-4舗装復旧工事(ER1-741)（その2）	8,710,000		8,710,000	8,710,000	0	0	0			当初の発注による契約が解除となったことから、再入札により改めて契約を行ったため
	流山第3舗装復旧工事(TR1-301)	6,643,000		6,643,000	1,443,000	2,600,000	2,600,000	0			駒木地区において、沿線住民との工程調整に時間を要したことから、年度内完了が困難となったため	
2 つくばエクスプレス沿線整備事業費	運動公園周辺地区一体型特定土地区画整理事業に伴う公共下水道事業に関する業務委託（汚水）	176,000,000	40,673,600	135,326,400	0	39,000,000	39,000,000	57,326,400			区画整理事業施行者である千葉県発注の造成工事が遅延したことから、年度内完了が困難となったため	
	木地区一体型特定土地区画整理事業に伴う公共下水道事業に関する業務委託（汚水）	35,000,000	28,591,320	6,408,680	0	0	0	6,408,680			区画整理事業施行者である千葉県発注の造成工事が遅延したことから、年度内完了が困難となったため	
	運動公園周辺地区一体型特定土地区画整理事業に伴う公共下水道事業に関する業務委託（雨水）	382,000,000	32,373,000	349,627,000	89,059,000	17,500,000	72,441,000	170,627,000			区画整理事業施行者である千葉県発注の造成工事が遅延したことから、年度内完了が困難となったため	
合	計	1,392,025,000	101,637,920	1,290,387,080	376,084,000	312,500,000	367,441,000	234,362,080				