

流山市地域防災計画の進捗状況について

1 地域防災計画修正業務委託

- ・ 委託先 千葉市美浜区中瀬 2 - 6
応用地質株式会社 千葉支店
支店長 陣内 龍太郎
- ・ 契約年月日 平成 18 年 6 月 14 日
- ・ 履行期間 平成 18 年 6 月 15 日 ~ 平成 20 年 1 月 31 日
- ・ 契約金額 7,528,500 円 (税込み)

2 地域防災計画の修正スケジュール

平成 18 年度 (基礎調査)	
平成 18 年 4 月 ~	地域防災計画修正業務委託発注準備 市の統計資料、諸計画等資料の収集整理 国・県の防災に関する資料の収集 災害教訓の整理
6 月	コンサル決定
6 月 ~	災害に係る条件の調査 災害教訓の整理、地震被害の想定 風水害危険性評価
9 月	平成 18 年度第 1 回流山市防災会議で地 域防災計画の進捗状況報告
2 月 ~	災害シナリオの検討、防災課題の整理
平成 19 年 3 月	平成 18 年度第 2 回流山市防災会議で被 害想定及び重点課題の説明・検討
平成 19 年度 (地域防災計画の作成業務)	
平成 19 年 4 月 ~	千葉県地域防災計画との整合性に配慮し た構成・目次の検討。
10 月	地域防災計画素案の作成
12 月	平成 19 年度第 1 回流山市防災会議で素

	案の検討
平成20年2月	平成19年度第2回流山市防災会議 (流山市地域防災計画案の承認)
2月	千葉県知事との協議、修正、承認
3月	流山市地域防災計画の公表