

シ 継続費繰越計算書

(単位:円)

款	項	事業名	継続費 の総額	平成25年度継続費予算現額			支払義務 発生額	残 額	翌年度 通次 繰越額	翌年度通次繰越額に 係る財源内訳		翌年度通次繰 越額に係る繰 越を要するたな 卸資産の購入 限度額
				予算計上額	前年度 通次繰越額	計				当年度 損益勘定 留保資金	企業債	
1	資本的支出	1	建設改良費	東部浄水場更新事業	789,250,000	120,000,000		120,000,000		120,000,000	120,000,000	
合 計				789,250,000	120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000		

ス 予算繰越計算書

1 地方公営企業法第26条第2項ただし書きの規定による事故繰越額

(単位:円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						当年度損益勘定留保資金	企業債	工事負担金			
1	水道事業費用	江戸川台浄水場旧管理棟撤去及び場内整備工事	145,999,720		145,999,720	145,999,720					撤去工事で発生した騒音振動を抑制するための工法変更や場内の不明管の撤去工事により、本工事の年度内完了が困難となったため。
合 計			145,999,720		145,999,720	145,999,720					

2 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

(単位:円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						当年度損益勘定留保資金	企業債	工事負担金			
1	資本的支出	1 建設改良費	江戸川台浄水場旧管理棟撤去及び場内整備工事	24,061,670		24,061,670	24,061,670				撤去工事で発生した騒音振動を抑制するための工法変更や場内の不明管の撤去工事により、本工事の年度内完了が困難となったため。
		3 つくばエクスプレス沿線整備事業費	新市街地地区配水管拡張工事 (H25-2工区)	49,350,000		49,350,000		49,350,000			区画整理事業施行者である都市再生機構発注の造成工事及び汚水、雨水等の下水道管敷設工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため。
	新市街地地区配水管拡張工事 (H25-3工区)		61,845,000		61,845,000		61,845,000			区画整理事業施行者である都市再生機構発注の造成工事及び汚水、雨水等の下水道管敷設工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため。	
	西平井・鱒ヶ崎地区配水管拡張工事 (H25-1工区)		38,718,000		38,718,000		38,718,000			区画整理事業施行者である流山市発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため。	
	鱒ヶ崎・思井地区配水管拡張工事 (H25-1工区)	23,101,200		23,101,200		23,101,200			区画整理事業施行者である流山市発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため。		
合 計			197,075,870		197,075,870	24,061,670	173,014,200				