

シ 繰越計算書

平成23年度流山市水道事業会計継続費繰越計算書

(単位:円)

款	項	事業名	継続費 の総額	平成23年度継続費予算現額			支払義務 発生額	残 額	翌年度 通次 繰越額	翌年度通次繰越額に 係る 財 源 内 訳		翌年度通次繰 越額に係る繰越 を要するたな卸 資産の購入限 度額
				予算計上額	前 年 度 通次繰越額	計				当 年 度 損益勘定 留保資金	企業債	
1	資本的支出	1	建設改良費	既設浄水場更新事業(江戸川台)	1,919,135,000	120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000		
合 計				1,919,135,000	120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000		

平成23年度流山市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

(単位:円)

款	項	事業名	予算計上額	支払義務 発生額	翌年度 繰越額	左 の 財 源 内 訳			不用額	翌年度繰越 額に係る繰越 を要するたな 卸資産の購 入限度額	説 明
						当 年 度 損益勘定 留保資金	企業債	工事負担金			
1	資本的支出	1	建設改良費	松ヶ丘4丁目配水管改良工事	25,410,000	25,410,000	25,410,000				先行した公共下水道工事が遅延したことにより、本工事の年度内完成が困難となった。
				東深井配水管改良工事	41,580,000	41,580,000	41,580,000			国土交通省と河川占用許可申請の協議を進めていたが、協議に不測の日数を要したため、年度内完成が困難となった。	
	3	つくばエクス プレス沿線 整備事業費	新市街地地区配水管拡張工事 (H23-3工区)	94,710,000	94,710,000		6,195,000	88,515,000		区画整理事業施行者である都市再生機構発注の造成工事などの先行工事が遅延したことにより、本工事の年度内完成が困難となった。	
				新市街地地区配水管拡張工事 (H23-4工区)	30,135,000	30,135,000			30,135,000		区画整理事業施行者である都市再生機構発注の造成工事などの先行工事が遅延したことにより、本工事の年度内完成が困難となった。
				運動公園周辺地区配水管拡張工 事 (H23-2工区)	48,300,000	48,300,000		12,305,000	35,995,000		区画整理事業施行者である千葉県発注の造成工事などの先行工事が遅延したことにより、本工事の年度内完成が困難となった。
合 計			240,135,000		240,135,000	66,990,000	18,500,000	154,645,000			