

平成21年度流山市水道 事業継続費繰越計算書

(単位:円)

款	項	事業名	継続費の総額	平成21年度継続費予算現額			支払義務発生額	残額	翌年度繰越額	翌年度繰越額に係る財源内訳		翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	
				予算計上額	前年度繰越額	計				当年度損益勘定留保資金	企業債		
1	資本的支出	1	建設改良費	既設浄水場更新事業(江戸川台)	1,830,895,000	27,825,000	60,000,000	87,825,000	27,825,000	60,000,000	60,000,000	0	0
合 計					1,830,895,000	27,825,000	60,000,000	87,825,000	27,825,000	60,000,000	60,000,000	0	0

平成21年度流山市水道 事業予算繰越計算書

(単位:円)

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明		
						当年度損益勘定留保資金	企業債	工事負担金					
1	資本的支出	1	建設改良費	備蓄倉庫設計業務委託	1,996,260	0	1,996,260	1,996,260	0	0	0	敷地内の植栽、雨水貯留槽、消火設備等、庁内関係課との事前協議に時間を要し、千葉県に建築確認申請事前審査を提出したが、3月、4月は申請件数が多く、審査に時間を要したことから、年度内完了が困難となったため。	
				松ヶ丘導配水管改良工事(導水管分)	12,057,045	0	12,057,045	12,057,045	0	0	0	本工事を行う市道254号線は、道路幅が狭い上、グリーンパスの松ヶ丘ルートとなっている。当初は、導水管工事と配水管工事を同時に施工する予定であったが、バスを安全運行を確保するために、別々に施工することとしたことから、年度内完了が困難となったため。	
				松ヶ丘導配水管改良工事(配水管分)	72,257,955	0	72,257,955	72,257,955	0	0	0	本工事を行う市道254号線は、道路幅が狭い上、グリーンパスの松ヶ丘ルートとなっている。当初は、導水管工事と配水管工事を同時に施工する予定であったが、バスを安全運行を確保するために、別々に施工することとしたことから、年度内完了が困難となったため。	
				駒木台舗装本復旧工事	20,718,600	0	20,718,600	20,718,600	0	0	0	本工事の施工中に、自治会から既設路盤の入替えの要望が市に提出され、当該要望の対応に時間を要したことから、年度内完了が困難となったため。	
	2	拡張事業費	駒木配水管拡張工事	2,152,500	0	2,152,500	2,152,500	0	0	0	本工事に先行する市の下水道工事に、当該工事区域に埋設されている柏市の配水管が石綿管であることが確認された。石綿管は振動に弱く、下水道工事の障害となることから、柏市との協議や配水管の仮設配管工事に時間を要し、本工事に遅れが生じたことから、年度内完了が困難となったため。		
			3	つくばエクスプレス沿線整備事業費	木地区配水管拡張工事(H21-1工区)	17,430,000	0	17,430,000	0	0	17,430,000	0	0
	木地区配水管拡張工事(H21-2工区)	30,030,000	0		30,030,000	0	0	30,030,000	0	0	0	区画整理事業施行者である千葉県発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため。	
	運動公園周辺地区配水管拡張工事(H21-2工区)	40,530,000	0		40,530,000	0	0	40,530,000	0	0	0	区画整理事業施行者である千葉県発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため。	
	新市街地地区配水管拡張工事(H21-1工区)	69,237,000	0		69,237,000	0	0	69,237,000	0	0	0	区画整理事業施行者である都市再生機構発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため。	
	新市街地地区配水管拡張工事(H21-2工区)	74,130,000	0		74,130,000	0	5,600,000	68,530,000	0	0	0	区画整理事業施行者である都市再生機構発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため。	
	新市街地地区配水管拡張工事(H21-3工区)	73,290,000	0		73,290,000	0	0	73,290,000	0	0	0	区画整理事業施行者である都市再生機構発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため。	
				西平井・鯉ヶ崎地区配水管拡張工事(H21-2工区)	25,725,000	0	25,725,000	0	0	25,725,000	0	0	区画整理事業施行者である流山市発注の造成工事が、区内に千葉県の保護対象の鳥であるツミが営巣したことにより遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため。
	合 計				439,554,360	0	439,554,360	109,182,360	5,600,000	324,772,000	0	0	