

# 初石駅橋上駅舎及び 自由通路の工事説明会

1. これまでの経過
2. 橋上駅舎及び自由通路、東口駅前広場、  
西口駅前広場（暫定）の整備概要
3. 橋上駅舎及び自由通路工事
4. 今後の全体スケジュール

## 5. 質疑応答

日時：令和5年 12月17日（日）・20日（水）

場所：初石公民館 ホール

主催：流山市まちづくり推進部まちづくり推進課

04-7150-6090


：東武鉄道株式会社改良工事部

03-5962-2472

# 1. これまでの経過

- ・平成28年から皆様と意見交換を継続
- ・平成30年6月・・・東口開設について1万2千件を超える署名を受領
  - ・・・東武鉄道(株)に要望書を提出
- ・平成30年9月、令和2年7月、令和4年3月、令和5年7月
  - ・・・意見交換会開催
- ・令和5年7月20日・・・東武鉄道(株)と施行協定を締結「初石駅の橋上化及び自由通路整備」

## 2. 橋上駅舎及び自由通路、東口駅前広場、西口駅前広場(暫定)の整備案について




# ■ 橋上駅舎及び自由通路について

- 自由通路には、エレベータ、上りエスカレーターを整備

※エレベータは15人乗り

- 駅舎には、改札、駅事務室、トイレ、上りエスカレーターを整備

※エレベータは整備済み




# ■ 東口駅前広場について

- ・ 歩行者を中心とした広場
- ・ 私道の多い地域の交通量増加を抑制するため、ロータリー等を設けない
- ・ 警察からは、安全対策や送迎車両対策について、規制ではなく、看板や路面標示による注意喚起が適切とのアドバイス
- ・ 防災倉庫やマンホールトイレなどの防災施設を配置
- ・ 広場南側は、約2m幅の歩道を踏切まで整備
- ・ 広場北側は、カラー舗装による歩行空間を視覚的に確保




# ■ 西口駅前広場(暫定)について

- 自由通路が供用開始された時点の暫定的な整備
- 現在の駅舎やトイレは不要となるため、跡地を広場として利用できないか協議中



# 3. 橋上駅舎及び自由通路工事について

## ■現在の位置関係図



# ■現在の初石駅



# ■新駅舎イメージパース(西口外観)



# ■新駅舎イメージパース(東口外観)



# ■コンコース階平面図

## 【施設概要】

### ・自由通路

エスカレーター 2基


エレベーター 2基

### ・橋上駅舎


エスカレーター 2基

エレベーター 2基


(既存エレベーター使用)



# ■ 工事車両の搬入について



# ■仮設計画について



※現在の駅舎は、橋上駅舎完成後に解体撤去します

凡例	
	搬入車両主要動線
	歩行者動線
	仮囲い

# ■工程について

作業時間

日中:8:00~17:00 夜間:22:00~5:00

※作業の進捗状況によっては作業時間が前後する場合がございます

## 工程表

区分	項目	令和5年度				令和6年度				令和7年度			
		6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3
自由通路 橋上駅舎 整備工事	準備工事			■									
	杭・基礎工事				■								
	鉄骨工事					■							
	外装・内装仕上工事							■					
	既存跨線橋改修工事									■			
	既存駅舎撤去工事											■	

供用開始予定

※現段階の想定工程であり、変更になる可能性があります

## ■工事について

- ・工事車両通行については、法令遵守および安全運転を徹底し、周辺道路環境の保全に努めます。
- ・工事を行う曜日は原則、月曜日～土曜日となります。
- ・線路内工事、線路の近くで行う工事等は夜間の工事となります。
- ・低騒音、低振動対応型の機械を使用することにより、騒音、振動の低減に努めます。

## 4. 今後の全体スケジュールについて

### ◆ ～令和7年度

- 橋上駅舎の橋上化及び自由通路の工事
- 東口駅前広場の工事
- 西口駅前広場(暫定)の工事

### ◆ 令和6年度～

- 西口駅前広場(将来的な計画)の基本設計

※構想・範囲については、東武鉄道(株)とも調整を図り、  
関係権利者や地元の皆様と協議