

シ 平成30年度流山市下水道事業会計予算繰越計算書

1 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳				不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明	
						損益勘定留保資金	企業債	国庫補助金	工事負担金				
1 資本的支出	1 建設改良費	第3-1汚水枝線工事(E0-311)	171,709,200		171,709,200	39,309,200	74,800,000	57,600,000	0			美原3,4丁目地区において、図面とは異なる位置に占用物件があり、工法等の見直しを行った結果、時間を要し、本工事の年度内完了が困難となったため	
		前ヶ崎1号汚水幹線工事(E0-711)	82,512,000		82,512,000	22,712,000	34,800,000	25,000,000	0			前ヶ崎地区において、図面とは異なる位置に占用物件(ガス管等の埋設物)が多々あり、移設に時間を要し、本工事の年度内完了が困難となったため	
		第7-4汚水枝線工事(E0-741)	45,036,000		45,036,000	9,636,000	19,800,000	15,600,000	0			向小金3丁目地区において、図面とは異なる位置に占用物件があり、工法等の見直しを行った結果、時間を要し、本工事の年度内完了が困難となったため	
		第7-4汚水枝線工事(E0-743)	95,040,000		95,040,000	12,640,000	47,400,000	35,000,000	0			向小金2丁目地区において、図面とは異なる位置に占用物件があり、工法等の見直しを行った結果、時間を要し、本工事の年度内完了が困難となったため	
		第8汚水枝線工事(E0-801)	60,739,000		60,739,000	10,839,000	29,900,000	20,000,000	0			向小金3丁目地区において、図面とは異なる位置に占用物件があり、工法等の見直しを行った結果、時間を要し、本工事の年度内完了が困難となったため	
		第9-4汚水枝線工事(E0-941)	85,860,000		85,860,000	8,240,000	42,900,000	34,720,000	0			西初石6丁目地区において、図面とは異なる位置に占用物件(ガス管等の埋設物)が多々あり、移設に時間を要し、本工事の年度内完了が困難となったため	
		駒木第2汚水枝線工事(T0-201)	94,608,000		94,608,000	0	0	42,800,000	51,808,000	0			駒木地区(新市街地地区内)に設置するバイパス管整備において、地中障害物と干渉したことから、工法等の見直しをおこなった結果、本工事の年度内完了が困難となったため
		第7-4舗装復旧工事(ER0-743)	13,802,000		13,802,000	3,202,000	5,000,000	5,600,000	0				向小金3丁目地区において、同じ路線を施工する工事との工程調整に時間を要し、本工事の年度内の完了が困難となったため
		大堀川1号雨水幹線特殊人孔修正設計業務委託	3,434,400		3,434,400	2,590,912	0	0	843,488	0			既設水路との接続形状を急きょ変更する必要が生じたことから、他企業理設管理者との協議に時間を要したため、年度内の完了が困難となったため
		向小金雨水幹線工事に伴う家屋事後調査、復旧積算及び補償交渉業務委託	5,551,200		5,551,200	3,123,661	0	0	2,427,539	0			地権者との調査日等の日程調整において、不測の時間を要したことから、年度内の完了が困難となったため
		大堀川1号雨水幹線工事に伴うガス管切廻し補償	6,696,000		6,696,000	5,051,463	0	0	1,644,537	0			ガス管の一時切戻し後の復元工事において、大堀川1号雨水幹線工事が遅延したことから、年度内の完了が困難となったため
		第9-4汚水枝線工事(E0-941)に伴うガス管切廻し補償	564,000		564,000	564,000	0	0	0	0			ガス管の一時切戻し後の復元工事において、第9-4汚水枝線工事(E0-941)が遅延したことから、年度内の完了が困難となったため
向小金雨水幹線工事に伴う物件補償	13,500,000		13,500,000	7,596,450	0	0	5,903,550	0			地権者との調査日等の日程調整において、不測の時間を要したことから、年度内の完了が困難となったため		

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳				不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						損益勘定留保資金	企業債	国庫補助金	工事負担金			
1 資本的支出	2 つくばエクスプレス沿線整備事業費	運動公園周辺地区一体型特定土地区画整理事業に伴う公共下水道事業に関する業務委託(汚水)	84,099,880		84,099,880	0	23,500,000	23,500,000	37,099,880			区画整理事業施行者である千葉県発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため
		木地区一体型特定土地区画整理事業に伴う公共下水道事業に関する業務委託(汚水)	45,800,300		45,800,300	0	0	5,400,000	40,400,300			区画整理事業施行者である千葉県発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため
		運動公園周辺地区一体型特定土地区画整理事業に伴う公共下水道事業に関する業務委託(雨水)	29,104,720		29,104,720	0	3,000,000	3,000,000	23,104,720			区画整理事業施行者である千葉県発注の造成工事が遅延したことから、本工事の年度内完了が困難となったため
合 計			838,056,700		838,056,700	125,504,686	281,100,000	268,220,000	163,232,014			

(イ) 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良の通次繰越額

款	項	事業名	継続費 の総額	平成30年度継続費予算現額			支払義務発生 (見込) 額	残額	翌年度通次繰 越額	翌年度通次繰越額に係る財源内訳				翌年度通 次繰越額 に係る繰 越を要す るたな卸 資産の購 入限度額
				予算計上額	前年度 通次 繰越額	計				損益勘定 留保資金	企業債	国庫補助金	工事負担金	
1 資本的支出	1 建設改良費	大堀川1号雨水幹線整備事業	円 677,250,000	円 257,950,000	円 0	円 257,950,000	円 0	円 257,950,000	円 257,950,000	円 5,334,360	円 97,000,000	円 122,300,000	円 33,315,640	円 0
計			677,250,000	257,950,000	0	257,950,000	0	257,950,000	257,950,000	5,334,360	97,000,000	122,300,000	33,315,640	0