

(仮称)流山市立市野谷小学校建設スケジュール(予定)

【資料③】

	令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度
	前期	後期	前期	後期	前期	後期	前期	後期	4月
設計業務	基本計画		基本設計	実施設計					開校
工事					校舎建設工事・外構工事				