

南流山中学校移転 スケジュール(予定)

【資料③】

	令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度	
	前期	後期	前期	後期	前期	後期	前期	後期
設計業務	基本計画		基本設計		実施設計			
工事						校舎改修工事・外構工事・ プール建設工事		

※令和6年4月開校予定