第9回流山市福祉施策審議会 資料No.1
平成26年10月2日

流山市健康都市プログラム策定　年間スケジュール表(案)

	平成26年度 4月 上	4月 中	4月 下	5月 上	5月 中	5月 下	6月 上	6月 中	6月 下	7月 上	7月 中	7月 下	8月 上	8月 中	8月 下	9月 上	9月 中	9月 下	10月 上	10月 中	10月 下	11月 上	11月 中	11月 下	12月 上	12月 中	12月 下	1月 上	1月 中	1月 下	2月 上	2月 中	2月 下	3月 上	3月 中	3月 下	27年度 4月 上	4月 中	4月 下
PDCAによる評価→修正・改善											PDCAサイクルによる分析														パブコメの市民からの意見に対応した計画案の修正														
流山市健康都市プログラム策定											計画案作成														パブコメの市民からの意見に対応した計画案の修正														
関係各課協議、情報収集・修正														協議・修正																									
市福祉施策審議会																		10/2 諮問 策定スケジュール			進捗状況、内容、方向性について適時説明						1月下旬 答申 計画について						3月下旬：審議会委員へ完成版の配布			
諸計画策定員会											素案の進捗に応じて適時開催																											
政策調整会議																					パブコメ実施 下記会議で説明 ●10月27日：政策調整会議で説明 ●11月4日：庁議で説明 ●11月17日正・副議長説明 ●11月18日全員協議会で説明							パブコメ集計・分析・市民からの意見に対する回答について下記会議で説明 ●1月26日：政策調整会議で市民からの意見回答案の説明 ●2月2日:庁議で回答案説明 ●2月6日:正・副議長説明 ●2月9日:全員協議会 パブコメ実施結果の説明								
庁議報告																																						
市議会全員協議会																																						
パブリックコメントの実施																						パブコメ準備期間			パブコメ実施（11月25日～12月25日の1ケ月間）			1月中旬までに市民からの意見に対する回答作						3月上旬市民からの意見に対する回答公表					
市民周知																																				4月広報・市HP 概要公表			
健康都市プログラム開始（平成27年4月1日から）																																						

第4回定例会（12月議会）前
●11/17（月）　正副議長説明　パブコメ実施説明
●11/18（火）　全議員説明（全員協議会）　〃
●11/27（木）～12/17（水）
第4回定例会（12月議会）

第1回定例会（3月議会）前
●2/6日（金）　正副議長説明　　パブコメ結果説明
●2/9日（月）　全議員説明（全員協議会）　　〃
●2/19（木）～3/20（金）
第1回定例会（3月議会）　流山市健康都市プログラム策定の報告