第5回流山市福祉施策審議会資料
平成26年6月17日

第五次流山市障害者計画・第4期障害福祉計画策定スケジュール表(案)

	平成25年度												平成26年度																								27年度		
	11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
・ニーズ調査障害者 標本数1,000人 内訳：身体障害者600人 知的障害者150人 精神障害者200人 障害児50人 ・調査票の集計・入力・分析				ニーズ調査																																													
										集計・入力・分析																																											
計画作成																						計画案作成																				パブコメの市民からの意見に対応した計画案の修正											
流山市福祉推進会議・流山市地域自立支援協議会での説明・意見の聴取																														説明意見交換																					
各障害者団体への説明・意見交換																														説明意見交換																					
市福祉施策審議会																4月諮問 ●策定スケジュール説明			進捗状況、内容、方向性について適時説明														10月下旬計画についての答申											3月議会前にパブコメ実施結果、計画最終案を説明										
諸計画策定員会																									素案の進捗に応じて適時開催																											
政策調整会議																																		パブコメ実施について下記会議で説明 ●11月上旬政策調整会議で説明 ●11月上旬庁議で説明 ●11月17日正・副議長説明 ●11月18日全員協議会で説明									パブコメ集計・分析・市民からの意見に対する回答について下記会議で説明 ●2月上旬政策調整会議で市民からの意見回答案の説明 ●2月上旬庁議で回答案説明 ●2月6日正・副議長説明 ●2月9日全員協議会パブコメ実施結										
庁議報告																																																	
市議会全員協議会																																																	
パブリックコメントの実施																																		パブコメ準備期間			パブコメ実施（12月中旬～1月中旬の1ケ月間）			1月末までに市民からの意見に対する回答作			3月上旬市民からの意見に対する回答公表					
市民周知																																															4月広報で計画概要公表		
計画開始（H27年4月1日から）																																																

第4回定例会（12月議会）前
●11/17（月） 正副議長説明　　パブコメ実施説明
●11/18（火） 全議員説明（全員協議会）　　〃
●11/27（木）～12/17（水） 第4回定例会（12月議会）

第1回定例会（3月議会）前
●2/6日（金） 正副議長説明　　パブコメ結果説明
●2/9日（月） 全議員説明（全員協議会）　　〃
●2/19（木）～3/20（金） 第1回定例会（3月議会） 第5次障害者計画・第4期障害福祉計画の報告