（様式1）　　令和6年度下半期道路占用工事計画書（R6年9月～R7年3月）

事業者名：東京電力パワーグリッド（株）千葉総支社　設備総括グループ

図面番号	路線名 （市道　　号線）	工事区間 （字名、丁名まで）	工事期間 （年　月～年　月）	占用物件の構造及び施工延長	車道・歩道の別	縦横断の別	備考
①	31001	東初石3-245	R6年10月～R7年3月	新設:地下埋設管　自在割100　　L＝2.0m 新設:地下埋設管　130RFP　　L＝2.4m 新設:地下埋設管　130ECVP　　L＝5.0m 撤去:地下埋設管　自在割100　　L＝2.5m	車道	縦断	5HJ3133A 支持物取替に伴う地中ケーブル改修工事
②	222	市野谷156	R6年10月以降 ※流山区画整理事務所と調整中	撤去:地下埋設管　自在割100　L＝4.8m 撤去:地下埋設管　130IP　L=4.8m 撤去:地下埋設管　100SVP　L=18.5m 撤去:地下埋設管　130HP　L=98.8m	車道	縦断	1DG6690A 流山区画整理事業に伴う埋設管撤去
③	84047	向小金1-550	R6年10月以降 （予定） 市にて近隣調整中	撤去:地下埋設管　自在割100　L＝2.4m 撤去:地下埋設管　130FCP　L=29.8m 新設:地下埋設管　100自在割　L=2.4 新設:地下埋設管　130FCP　L=2.4m 新設:地下埋設管　130SVP　L=58.0m	車道	縦断	2DG5126A 名都借跨線橋改良に伴う地中線移設工事
④	87003	南流山3-1	R6年10月～R7年3月	新設:地下埋設管　自在割100　　L＝3.7m 新設:地下埋設管　自在割100　　L＝1.7m 新設:地下埋設管　100SVP　　L＝3.6m	車道	縦横断	9HJ3076A ケーブル工事
⑤	208	中野久木559-35	R6年10月～R7年3月	新設:地下埋設管　130ECVP　L＝3.6m 新設:地下埋設管　130RFP　　L＝2.9m 新設:地下埋設管　自在割100　L＝1.8m	歩車道	縦横断	3FK4049A 江戸川台(変)配電線過負荷対策工事

（様式2）　　令和7年度上半期以降の道路占用工事計画書（R7年4月以降）

事業者名：東京電力パワーグリッド（株）千葉総支社　設備総括グループ

図面番号	路線名 （市道　　号線）	工事区間 （字名、丁名まで）	工事期間 （年　月～年　月）	占用物件の構造及び施工延長	車道・歩道の別	縦横断の別	備考
現在のところ工事予定は御座いません							

（様式３）

令和6年度下半期工事予定箇所図(東京電力PG（株）千葉総支社)

※カッコ内には各企業・機関・団体名を記入　　例：（流山市役所道路管理課）

凡例	
━━	工事箇所



（様式４）

令和７年度上半期工事予定箇所図(東京電力PG（株）千葉総支社)

※カッコ内には各企業・機関・団体名を記入　　例：（流山市役所道路管理課）

凡例	
▬▬	工事箇所

■現在のところ工事予定は御座いません