令和4年度　　みどりの基本計画　進捗管理シート

⇒各課回答欄　※【記入方法】を確認のうえ、入力してください。

【進捗指標】
1.調査検討：事業等実施に向けた調査・検討を行う　　**2.着手**　：事業等の開始
3.継続　　：前年度に引き続き実施　　**4.完了**　：事業等の内容の全てを終えた
5.中断　　：事業等の途中ではあるが、動きがない・一時中断　　**6.廃止**　：事業等の実施が取りやめとなった

		みどりの基本計画（本編）　掲載内容						みどりの基本計画（資料編）　掲載内容		選択式	記述式	選択式	記述式	選択式									備考
										取組状況の確認（進捗管理）				取組スケジュール（予定）									
回答課 ★は指標管理課	回答年度	施策番号	基本方針	基本施策	個別施策	重点PJ関連施策	施策内容	取組目標	目標	今年度の進捗指標	今年度の取組状況	再確認	今後の方向性	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	
みどりの課	令和4年度	1-1-①	1　みどりの保全	1-1　質を高める	①　快適な公園・緑地の維持管理	重点2	■市野谷の森は、生態系に配慮し、市民と協力しながら保全に努めます。			3. 継続	・市野谷の森は千葉県、流山市、市民団体の3者の協働により保全に努めました。	2. 必要	・令和4年度に引き続き、適切な管理に努めます。	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	
みどりの課	令和4年度	1-1-①	1　みどりの保全	1-1　質を高める	①　快適な公園・緑地の維持管理	重点1	■公園の適正な維持管理と保全のために民間活力の導入を検討します。			3. 継続	・流山市総合運動公園のテニスコート周辺区域に設置予定の収益施設について、サウンディング型市場調査を実施しました。 ・流山市総合運動公園のバーベキューサイトについては、民間活力により運営を開始しました。 ・流山市総合運動公園の将来的な活用や管理、収益施設の設置について検討を行うため、トライアルサウンディングを開始しました。	2. 必要	・トライアルサウンディングを引き続き実施し、運動公園の市民ニーズなどをより詳細に把握します。 ・事業者と対話を続けて、より魅力的な運動公園の運営管理に向けて検討を進めます。	1. 調査検討	2. 着手	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	4. 完了				
環境政策課	令和4年度	1-1-①	1　みどりの保全	1-1　質を高める	①　快適な公園・緑地の維持管理	重点2	■市野谷の森は、生態系に配慮し、市民と協力しながら保全に努めます。			3. 継続	・チョウ類(4月～11月計8回)と鳥類(繁殖期、越冬期計6回)のモニタリング調査を実施し、みどりの保全に努めました。	2. 必要	・令和4年度に引き続き、みどりの保全に努めます。	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	
農業振興課	令和4年度	1-1-①	1　みどりの保全	1-1　質を高める	①　快適な公園・緑地の維持管理	重点2	■市民農園の適正な維持管理と保全のために民間活力の導入を検討します。			3. 継続	・市民農園６園（計４２８区画）の管理について、公益社団法人流山市シルバー人材センターと協定を締結し民間活力の導入を実施しました。	2. 必要	・令和４年度に引き続き、市民農園の適正な維持管理と保全について公益社団法人流山市シルバー人材センターと取り組んでいきます。	2. 着手	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	1. 調査検討				
★みどりの課	令和4年度	1-1-②	1　みどりの保全	1-1　質を高める	②　安心で安全な公園施設の維持管理		■定期的に遊具・公園施設の点検を行います。	(1)遊具の安全点検	(1)年1回以上実施	3. 継続	・令和4年度は全ての公園で1回（一部の公園は2回）遊具安全点検を行いました。	2. 必要	・令和4年度に引き続き、遊具の点検を行います。	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	
みどりの課	令和4年度	1-1-②	1　みどりの保全	1-1　質を高める	②　安心で安全な公園施設の維持管理		■老朽化した遊具・公園施設の更新を行います。			3. 継続	・全ての公園の遊具等の安全点検を行い、修繕が必要な遊具等について、修繕を行いました。 ・公園施設長寿命化計画に基づき、江戸川台3号公園ほか13公園の28遊具の更新工事に着手しました。	2. 必要	・公園施設長寿命化計画に基づき、計画的に遊具の更新を行います。 ・遊具等の安全点検を引き続き実施し、必要に応じて修繕を行います。	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	
★みどりの課	令和4年度	1-1-②	1　みどりの保全	1-1　質を高める	②　安心で安全な公園施設の維持管理		■公園施設長寿命化計画を策定します。	(2)公園施設長寿命化計画 策定	(2)令和2年度までに策定	3. 継続	・令和２年度に計画を策定しました。 ・計画に基づき施設の更新、補修を行いました。	2. 必要	・計画に基づき施設の更新、補修を行います。 ・必要に応じて計画を更新します。	2. 着手	3. 継続	4. 完了							
河川課	令和4年度	1-1-③	1　みどりの保全	1-1　質を高める	③　水辺空間の維持管理		■河川、調整池を適切に維持管理します。				・準用河川や調整池等の草刈り、及び排水ポンプ設備の点検を実施しました。その他、パトロールや市民の皆様からの情報提供に基づき、浚渫や草刈りを実施する等、適切に維持管理をしました。	2. 必要	・令和４年度に引き続き、河川や調整池等の雨水排水施設を適切に維持管理していきます。	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	
★みどりの課	令和4年度	1-2-①	1　みどりの保全	1-2　守る・残す	①　みどりの実態調査	重点2 重点3 重点4	■市内のみどりの状況を把握し、みどりのカルテを作成します。	(1)みどりのカルテの作成	(1)令和2年度までに着手	3. 継続	・市民の森のみどりのカルテを更新しました。 ・一部の地権者と対話し、情報収集を行いました。	2. 必要	・引き続きカルテの作成を進めます。	2. 着手	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	
★みどりの課	令和4年度	1-2-①	1　みどりの保全	1-2　守る・残す	①　みどりの実態調査	重点2 重点3 重点4	■継続的に緑被率の測定を行い、市内のみどりの状況把握に努めます。	(2)緑被率の測定	(2)計画期間中に1回実施	1. 調査検討	・令和４年度は測定していません。 ・令和５年度の測定に向けて準備を行いました。	2. 必要	・令和５年度に緑被率の測定に着手します。	1. 調査検討	1. 調査検討	1. 調査検討	1. 調査検討	2. 着手	4. 完了					
★環境政策課	令和4年度	1-2-①	1　みどりの保全	1-2　守る・残す	①　みどりの実態調査	重点2 重点3 重点4	■継続的に動植物のモニタリング調査を実施します。	(3)動植物のモニタリング調査の実施	(3)調査結果をまとめ、公開	3. 継続	・重点地区・拠点の5地区13拠点において動植物のモニタリング調査を実施し、令和4年9月までの調査結果をHPにて公開しました。	2. 必要	・令和4年度に引き続き、みどりの保全に努めます。	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	
★みどりの課	令和4年度	1-2-②	1　みどりの保全	1-2　守る・残す	②　民有のみどりの保全	重点2 重点3	■本市にとって特に重要なみどりについて、民有のみどりの借地や買取りを進めます。	1-2-③で回答 (1)特に重要となる民有のみどりの借地や買取り	(1-1)市野谷の森周辺の一団のみどりを保全 (1-2)総合運動公園周辺の連続的なみどりを保全		・令和４年度は借地や買取は行っていません。	2. 必要	・引き続き重要なみどりについて、調査の上検討を進めます。	1. 調査検討	1. 調査検討	1. 調査検討	1. 調査検討	1. 調査検討	1. 調査検討	1. 調査検討	1. 調査検討	1. 調査検討	1. 調査検討	
★まちづくり推進課	令和4年度	1-2-②	1　みどりの保全	1-2　守る・残す	②　民有のみどりの保全	重点2 重点3	■本市にとって特に重要なみどりについて、民有のみどりの借地や買取りを進めます。	1-2-③で回答 (1)特に重要となる民有のみどりの借地や買取り	(1-1)市野谷の森周辺の一団のみどりを保全 (1-2)総合運動公園周辺の連続的なみどりを保全		・1-2-③と同様で、既存樹林地を保全するための確認書を締結しました。	2. 必要	・みどりの課との協働により民有のみどりの買取り手法や時期について、継続して検討を進めます。	2. 着手	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	4. 完了	
みどりの課	令和4年度	1-2-②	1　みどりの保全	1-2　守る・残す	②　民有のみどりの保全	重点2 重点3	■市民の森等、既に借地しているみどりについては現状に応じた手法・制度の活用も検討し、引き続き保全します。				・借地等により保全に努めました。	2. 必要	・引き続き保全に努めます。	1. 調査検討	1. 調査検討	1. 調査検討	1. 調査検討	1. 調査検討	1. 調査検討	1. 調査検討	1. 調査検討	1. 調査検討	1. 調査検討	
★みどりの課	令和4年度	1-2-③	1　みどりの保全	1-2　守る・残す	③　市内の拠点となるみどりの保全	重点2 重点3	■市野谷の森東近隣公園や（仮称）大畔の森をはじめとした、公園緑地等を市民との協働により管理します。	(1)特に重要となる民有のみどりの借地や買取り	(1-1)市野谷の森周辺の一団のみどりを保全	3. 継続	・保全に配慮しながら管理を行える市民団体と協働により管理を行っています。	2. 必要	・引き続き保全に努めた管理を行います。	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	
★みどりの課	令和4年度	1-2-③	1　みどりの保全	1-2　守る・残す	③　市内の拠点となるみどりの保全	重点2 重点3	■思井～芝崎地区、古間木～野々下地区のみどりを連続性のあるみどりとして一体的に保全します。	(1)特に重要となる民有のみどりの借地や買取り	(1-2)総合運動公園周辺の連続的なみどりを保全	3. 継続	・一部の地権者と、市民の森としての借地に向けた対話をしました。	2. 必要	・引き続き調査を進めます。	1. 調査検討	1. 調査検討	1. 調査検討	1. 調査検討	1. 調査検討	1. 調査検討	1. 調査検討	1. 調査検討	1. 調査検討	1. 調査検討	
★まちづくり推進課	令和4年度	1-2-③	1　みどりの保全	1-2　守る・残す	③　市内の拠点となるみどりの保全	重点2 重点3	■思井～芝崎地区、古間木～野々下地区のみどりを連続性のあるみどりとして一体的に保全します。	(1)特に重要となる民有のみどりの借地や買取り	(1-2)総合運動公園周辺の連続的なみどりを保全	3. 継続	・令和元年度末により多くの斜面緑地を保存するために、事業計画変更が行われました。これに伴い、令和４年度は千葉県企業局、千葉県と既存樹林地を保全するための確認書を締結しました。	2. 必要	・区画整理事業で管理できるよう整備された後、みどりの課に管理を引き継ぎます。	2. 着手	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	3. 継続	4. 完了	

令和4年度　　みどりの基本計画　進捗管理シート

⇒各課回答欄　※【記入方法】を確認のうえ、入力してください。

【進捗指標】
1.調査検討：事業等実施に向けた調査・検討を行う　　**2.着手**　：事業等の開始
3.継続　　：前年度に引き続き実施　　**4.完了**　：事業等の内容の全てを終えた
5.中断　　：事業等の途中ではあるが、動きがない・一時中断　　**6.廃止**　：事業等の実施が取りやめとなった

		みどりの基本計画（本編）　掲載内容						みどりの基本計画（資料編）　掲載内容		選択式	記述式	選択式	記述式	選択式									
										取組状況の確認（進捗管理）				取組スケジュール（予定）									備考
回答課 ★は指標管理課	回答年度	施策番号	基本方針	基本施策	個別施策	重点PJ関連施策	施策内容	取組目標	目標	今年度の進捗指標	今年度の取組状況	再確認	今後の方向性	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	
みどりの課	令和4年度	1-2-③	1　みどりの保全	1-2　守る・残す	③　市内の拠点となるみどりの保全	重点2 重点3	■特別緑地保全地区に指定されている松ケ丘野馬土手緑地の保全に努めます。				・引き続き保全を行いました。	2.必要	・引き続き保全を行います。	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	
みどりの課	令和4年度	1-2-④	1　みどりの保全	1-2　守る・残す	④　保存樹木・保存樹林の指定		■保存樹木・保存樹林の継続指定に努めます。				・保存樹木103本、保存樹林43,903.530㎡を引き続き指定しました。	2.必要	・引き続き継続指定に努めます。	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	
みどりの課	令和4年度	1-2-⑤	1　みどりの保全	1-2　守る・残す	⑤　民有の斜面樹林の保全		■斜面樹林保全協定の締結を増やします。				・令和４年度は新規で斜面樹林の保全協定を締結していません。	2.必要	・引き続き協定締結の増加に努めます。	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	
みどりの課	令和4年度	1-2-⑥	1　みどりの保全	1-2　守る・残す	⑥　湧水の保全		■湧水の周辺環境の管理を通じて、湧水の保全に努めます。				・湧水の保全管理に努めました。	2.必要	・引き続き保全を行います。	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	
農業振興課	令和4年度	1-2-⑦	1　みどりの保全	1-2　守る・残す	⑦　農地の保全		■遊休農地所有者と営農意欲の高い農業者との土地の賃貸借を奨励します。				・農業経営基盤強化促進法に基づく新規に農地を借り受けた農業者（7件、約２５１ａ）に、奨励金（２５０，８００円）を交付しました。	2.必要	・令和４年度に引き続き、農用地利用集積推進事業を推進し農用地の有効活用を図っていきます。	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	
農業振興課	令和4年度	1-2-⑦	1　みどりの保全	1-2　守る・残す	⑦　農地の保全		■新規就農者の意欲と所得向上のため、担い手の育成を行います。				・新規に親元で就農する農業者支援の一環としての家族経営協定を推進します。	2.必要	・就農支援のため農業者団体等との連携を図っていきます。	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	
都市計画課	令和4年度	1-2-⑦	1　みどりの保全	1-2　守る・残す	⑦　農地の保全		■指定から30年を迎える生産緑地は、地権者の意向を受けて審査を行い、特定生産緑地として指定して農地の保全に努めます。				・当初指定から30年を迎える、平成4年及び平成7年に指定した生産緑地について、面積比で約8割となる約18.4haを特定生産緑地に指定しました。	2.必要	・平成10年に指定した生産緑地が、令和10年に指定から30年を迎えることから、令和7年度から土地所有者向けに制度説明会の開催、指定手続きの案内開始を予定しています。	2.着手	3.継続	4.完了			2.着手	3.継続	4.完了			
みどりの課	令和4年度	1-2-⑧	1　みどりの保全	1-2　守る・残す	⑧　グリーンバンク制度の活用		■グリーンバンク制度の周知に努めます。				・グリーンバンク制度について、広報やホームページにおける周知に努め、２９件の登録がありましたが、取引の成立はありませんでした。	2.必要	・引き続き制度の周知に努めます。	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	
★みどりの課	令和4年度	2-1-①	2　みどりの創出	2-1　新しく創る	①　新しいまちへのみどりの配置		■土地区画整理事業地内への新規公園・緑地の整備を進めます。	(1)土地区画整理事業地内への新規公園・緑地整備件数	(1)31 箇所以上	3.継続	・木地区4号街区公園の整備を行っています。	2.必要	・引き続き、土地区画整理事業施行者と調整し、公園整備を行います。	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	4.完了		
みどりの課	令和4年度	2-1-②	2　みどりの創出	2-1　新しく創る	②　市民に親しまれる公園・緑地の整備		■ユニバーサルデザインに配慮した新規公園・緑地の整備を進めます。				・ユニバーサルデザインに対応したトイレを南流山中央公園及びコミュニティ第2児童公園に設置しています。	2.必要	・令和5年度は、南流山1号公園のトイレをユニバーサルデザインに対応したものに改修します。	2.着手	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	
みどりの課	令和4年度	2-1-②	2　みどりの創出	2-1　新しく創る	②　市民に親しまれる公園・緑地の整備		■公園緑地の特徴やニーズを考慮し、立地の再編（統廃合）等を検討します。				・令和4年度は該当する公園がなかったことから、検討を行いませんでした。	2.必要	・引き続き必要に応じて検討を行います。	1.調査検討	1.調査検討	1.調査検討	1.調査検討	1.調査検討	1.調査検討	1.調査検討	1.調査検討	1.調査検討	1.調査検討	
みどりの課	令和4年度	2-1-②	2　みどりの創出	2-1　新しく創る	②　市民に親しまれる公園・緑地の整備		■公園緑地の整備においては計画段階から様々な手法により市民ニーズの把握に努め、計画に反映していきます。				・流山市総合運動公園、南流山中央公園ともに周辺住民やみどりの委員会から意見を聴取して作成した実施設計をもとに再整備に着手しました。	2.必要	・流山市総合運動公園、南流山中央公園ともに引き続き再整備を行います。	2.着手	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	4.完了					
みどりの課	令和4年度	2-1-③	2　みどりの創出	2-1　新しく創る	③　総合運動公園の再整備	重点1	■総合運動公園の再整備を進めます。				・アスレチック広場の再整備工事を完了しました。 ・テニスコート周辺区域の再整備に着手しました。	2.必要	・テニスコート周辺区域の再整備工事を完了する予定です。	2.着手	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	4.完了					
★みどりの課	令和4年度	2-1-④	2　みどりの創出	2-1　新しく創る	④　民間活力による公園整備の検討	重点1	■総合運動公園をはじめとした市内公園への民間活力導入を検討します。	(1)市内公園整備への民間活力の導入	(1)導入実績 1件以上	2.着手	・流山市総合運動公園における収益施設の設置に向けて、サウンディング型市場調査を行うほか、トライアルサウンディングに着手しました。	2.必要	・流山市総合運動公園のトライアルサウンディングを引き続き実施します。	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	
★環境政策課	令和4年度	2-2-①	2　みどりの創出	2-2　まちなみを創る	①　植樹活動の推進		■ 市民と協働でみどりの創出活動を行います。	(1)まちなか森づくりプロジェクト等による植樹本数	(1)500 本以上/年	3.継続	・グリーンウェイブでは市内の小学校を中心とした公共施設に163本の植樹、まちなか森づくりプロジェクトでは鰭ケ崎8号緑地に園児と12本の植樹を実施し、みどりを創出しました。	2.必要	・令和4年度に引き続き、みどりの保全に努めます。	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	
★みどりの課	令和4年度	2-2-①	2　みどりの創出	2-2　まちなみを創る	①　植樹活動の推進		■街路樹の整備を推進します。	(1)まちなか森づくりプロジェクト等による植樹本数	(1)500 本以上/年	3.継続	・市道308号線に高木9本を植栽しました。	2.必要	・市道37066号線に植樹を行う予定です。	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	
道路建設課	令和4年度	2-2-①	2　みどりの創出	2-2　まちなみを創る	①　植樹活動の推進		■街路樹の整備を推進します。				・市道308号線にて、植樹桝9箇所の整備を行いました。	2.必要	・「流山市街路樹整備計画」に基づき、みどりの課で植樹を行う箇所に植樹桝の整備工事を行っていきます。	2.着手	5.中断	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	
★みどりの課	令和4年度	2-2-②	2　みどりの創出	2-2　まちなみを創る	②　流山グリーンチェーン戦略の推進		■連続したみどりの創出に努めます。	(1)流山グリーンチェーン戦略推進 による緑化面積	(1)敷地面積の12%以上	3.継続	・令和4年度は24件の認定を行い、敷地面積312,007.25㎡に対する緑化面積は59,583㎡（19.10%）でした。	2.必要	・引き続き、グリーンチェーン認定制度の周知に努めます。	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	
みどりの課	令和4年度	2-2-③	2　みどりの創出	2-2　まちなみを創る	③　民間事業者や公共施設による緑化の推進		■流山市開発事業の許可基準等に関する条例に基づき緑化の指導を行い、街なかの良好な景観創出に努めるとともに雨水浸透機能等のグリーンインフラの導入についても検討します。				・令和4年度は71件の開発事前協議に対して緑化の指導を行いました。 ・令和4年度に行った履行検査では、開発行為または建築行為を行った敷地面積333,536.28㎡に対して、62,475.11㎡（18.73%）が緑化されました。	2.必要	・引き続き、適切な緑化指導を行います。	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	

令和4年度　　みどりの基本計画　進捗管理シート

⇒各課回答欄　※【記入方法】を確認のうえ、入力してください。

【進捗指標】
1.調査検討：事業等実施に向けた調査・検討を行う　　**2.着手**　：事業等の開始
3.継続　　：前年度に引き続き実施　　**4.完了**　：事業等の内容の全てを終えた
5.中断　　：事業等の途中ではあるが、動きがない・一時中断　　**6.廃止**　：事業等の実施が取りやめとなった

		みどりの基本計画（本編）　掲載内容						みどりの基本計画（資料編）　掲載内容		選択式	記述式	選択式	記述式	選択式									備考
										取組状況の確認（進捗管理）				取組スケジュール（予定）									
回答課 ★は指標管理課	回答年度	施策番号	基本方針	基本施策	個別施策	重点PJ関連施策	施策内容	取組目標	目標	今年度の進捗指標	今年度の取組状況	再確認	今後の方向性	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	
まちづくり推進課	令和4年度	2-2-③	2　みどりの創出	2-2　まちなみを創る	③　民間事業者や公共施設による緑化の推進		■流山おおたかの森センター地区ではまちなみづくり指針に基づき特色あるみどりを配置します。				・流山おおたかの森センター地区内での建築事業者に対して、まちなみづくり指針に基づく緑の配置について指導を行うとともに、１件から建築計画の説明を受け、本指針に適合していることを確認しました。	2.必要	・前年度に引き続き実施します。	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	
みどりの課	令和4年度	3-1-①	3　みどりの活用	3-1　利用促進する	①　公園の活性化に関する協議会設置の検討	重点4	■公園の利活用等について話し合いをする、協議会（（仮称）みどりの委員会）の設置を検討します。				・みどりの委員会において、公園の再整備やみどりの基本計画の進捗状況について意見を聴取しました。	2.必要	・引き続き、必要に応じてみどりの委員会を開催し、意見の聴取を行います。	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	
みどりの課	令和4年度	3-1-②	3　みどりの活用	3-1　利用促進する	②　みどりの魅力向上	重点1	■公園の多様な利用を促す魅力あふれる公園づくりを推進していきます。				・流山市総合運動公園、南流山中央公園の再整備に関し、ニーズ調査を実施し、それを反映した実施設計に基づいて工事を行っています。	2.必要	・実施設計に基づき、再整備工事を実施します。	2.着手	3.継続	3.継続	3.継続	4.完了						
みどりの課	令和4年度	3-1-②	3　みどりの活用	3-1　利用促進する	②　みどりの魅力向上	重点1	■使われていない民有スペースにおいて、市民緑地認定制度など様々な活用方法を検討します。				・今年度は該当する場所がなかったことから、当該制度は活用しませんでした。	2.必要	・引き続き、ニーズ等に応じて検討を行います。	1.調査検討	1.調査検討	1.調査検討	1.調査検討	1.調査検討	1.調査検討	1.調査検討	1.調査検討	1.調査検討	1.調査検討	
農業振興課	令和4年度	3-1-③	3　みどりの活用	3-1　利用促進する	③　農地の利用促進		■体験農園の利用促進を図ります。				・民間が開設している体験農園（４件）を広報等を活用しＰＲしました。	2.必要	・令和４年度に引き続き、体験農園の利用促進についてＰＲしていきます。	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	
★農業振興課	令和4年度	3-1-③	3　みどりの活用	3-1　利用促進する	③　農地の利用促進		■　学校給食や講習会での地場産食材の利用を引き続き推進します。	(1)学校給食における地場産物を使用する割合	(1)30%以上（第３次食育推進基本計画（農水省）における　推進目標を目指す）	3.継続	・市内小中学校及び保育所の給食に流山産米を１００%供給するため、米生産農家・とうかつ中央農業協同組合・流山市米穀商組合に補助金（１５，８９２千円）を交付しました。	2.必要	・令和４年度に引き続き、学校給食における地場産物を使用する割合３０%以上を目指します。	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	
農業振興課	令和4年度	3-1-③	3　みどりの活用	3-1　利用促進する	③　農地の利用促進		■　直売所等を通して、地場産食材の周知に努めます。				・地場産食材を多く扱う直売所「新鮮食味」の前年度を上回る売り上げに貢献しました。	2.必要	・令和４年度引き続き、直売所「新鮮食味」を運営する流山市農産物直売所出荷組合と協力して地場産食材の周知に努めます。	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	
★防災危機管理課	令和4年度	3-1-④	3　みどりの活用	3-1　利用促進する	④　指定緊急避難場所としての活用		■避難場所指定のある公園内に防災施設、災害用井戸等を設置します。	(1)防災施設の整備	(1)整備の促進	3.継続	・今年度は整備していません。	2.必要	・他計画との整合性を図り整備を検討してまいります。	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	
★みどりの課	令和4年度	3-1-⑤	3　みどりの活用	3-1　利用促進する	⑤　みどりに関する情報発信	重点4	■公園・緑地の案内情報サイトを構築し、利用を促進します。	(1)公園・緑地の案内情報サイト	(1)令和２年度までに着手	4.完了	・Parkfulを活用し、市民向けの公園情報案内アプリの情報更新を行いました。	2.必要	・公園の情報が変わり次第、都度更新します。	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	
みどりの課	令和4年度	3-1-⑤	3　みどりの活用	3-1　利用促進する	⑤　みどりに関する情報発信	重点4	■みどりの情報や取組について、広報誌やホームページ等で発信します。				・広報ながれやまに、講習会や補助金の情報を掲載し、周知を行いました。	2.必要	・引き続き周知に努めます。	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	
クリーンセンター	令和4年度	3-1-⑥	3　みどりの活用	3-1　利用促進する	⑥　資源化の推進		■エコ堆肥の作成・配布等を行い、資源化を促進します。				・エコ堆肥の袋等での配布については、毎月第2、4火曜日に行いました。また、トラックへの積込みによる配布（水曜から金曜）についても毎週実施したものの、12月、1月、3月については袋での配布による在庫不足の影響で停止していた期間もありました。	2.必要	・令和４年度に引き続き、剪定枝の資源化に努めます。	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	
みどりの課	令和4年度	4-1-①	4　みどりの担い手育成	4-1　人を育てる	①　講習会の開催	重点4	■身近なみどりや生物多様性等に関する講習会を定期的に開催し、みどりの保全・育成等に関する市民の意識醸成を図ります。				・7/6　庭木の管理講習会（参加者58名） ・9/7 庭木の管理講習会（参加者101名） ・10/22、29　みどりの保全ボランティア育成講習会（参加者7名） ・11/18　ガーデニング講習会（参加者15名） ・12/15　ガーデニング講習会（参加者23名） ・3/16　花とみどりのボランティア講習会（参加者21名） を実施しました。	2.必要	・令和5年度も引き続き講習会を実施します。	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	
環境政策課	令和4年度	4-1-①	4　みどりの担い手育成	4-1　人を育てる	①　講習会の開催	重点4	■身近なみどりや生物多様性等に関する講習会を定期的に開催し、みどりの保全・育成等に関する市民の意識醸成を図ります。				・小学生の子と親を対象におおぐろの森中学校と大畔の森で生物多様性シンポジウムを、市野谷の森でケビン・ショートさんとおおたかの森探検ツアーを各1回開催し、市民の意識醸成を図りました。	2.必要	・令和4年度に引き続き、みどりの保全に努めます。	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	
河川課	令和4年度	4-1-①	4　みどりの担い手育成	4-1　人を育てる	①　講習会の開催	重点4	■国土交通省江戸川河川事務所と協働して河川の水質や生態系の保全・再生を目的とした小学生対象の総合学習の機会を設けます。				・坂川流域に近接している小学校で、「坂川の水質と生物調査」と題し、小学生が河川に親しみを持ってもらうための実習授業を３回実施しました。（４年生を対象に、長崎小学校１回、八木南小学校１回、鰭ケ崎小学校１回）	2.必要	・令和４年度に引き続き、実習の機会を設けられるよう、河川管理者である国土交通省と調整を図ります。	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	
★みどりの課	令和4年度	4-1-②	4　みどりの担い手育成	4-1　人を育てる	②　市民活動の推進	重点4	■みどりに関する市民主体の活動を支援します。	(1)市民活動への支援回数	(1)1 件以上	5.中断	・新型コロナウイルスの影響を受け、オープンガーデンは中止となりました。	2.必要	・令和５年度のオープンガーデン開催に向けて、市民活動の支援を行います。	5.中断	5.中断	5.中断	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	
みどりの課	令和4年度	4-1-③	4　みどりの担い手育成	4-1　人を育てる	③　協働による維持管理体制の確立	重点4	■協働によるみどりの維持管理体制を構築します。				・市民団体との協働により、市野谷の森東近隣公園と大畔の森、西初石小鳥の森の管理を行いました。	2.必要	・引き続き市民団体と協働により管理を行います。	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	
★みどりの課	令和4年度	4-2-①	4　みどりの担い手育成	4-2　市民参加の意識啓発	①　市民参加への支援	重点4	■市民主体のみどりに関する活動のきっかけをつくります。	(1)生垣助成金確定件数	(1)10 件/年	3.継続	・5件172,000円の補助金の交付確定をしました。	2.必要	・引き続き補助制度の周知啓発に努めます。	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	
みどりの課	令和4年度	4-2-②	4　みどりの担い手育成	4-2　市民参加の意識啓発	②　ふるさと緑の基金等の活用		■ふるさと緑の基金の計画的な積み立てを行います。				・89件1,857,400円の寄附がありました。	2.必要	・引き続きふるさと緑の基金の計画的な積立を行います。	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	

令和4年度　　みどりの基本計画　進捗管理シート

⇒各課回答欄　※【記入方法】を確認のうえ、入力してください。

【進捗指標】
1.調査検討：事業等実施に向けた調査・検討を行う　　**2.着手**　：事業等の開始
3.継続　　：前年度に引き続き実施　　**4.完了**　：事業等の内容の全てを終えた
5.中断　　：事業等の途中ではあるが、動きがない・一時中断　　**6.廃止**　：事業等の実施が取りやめとなった

		みどりの基本計画（本編）　掲載内容						みどりの基本計画（資料編）　掲載内容		選択式	記述式	選択式	記述式	選択式									備考
										取組状況の確認（進捗管理）													
回答課 ★は指標管理課	回答年度	施策番号	基本方針	基本施策	個別施策	重点PJ関連施策	施策内容	取組目標	目標	今年度の進捗指標	今年度の取組状況	再確認	今後の方向性	取組スケジュール（予定）									
														令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	
農業振興課	令和4年度	4-2-②	4　みどりの担い手育成	4-2　市民参加の意識啓発	②　ふるさと緑の基金等の活用		■森林環境基金を活用してみどりの取組に役立てます。				・森林の有する公益的機能の維持増進のための森林環境譲与税を基金として２０，９８８千円を積立てました。	2.必要	・令和４年度に引き続き、森林環境譲与税を森林の整備及び促進に関する財源に充てるための基金として積立ます。	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	3.継続	