資料⑥

第１２次流山市交通安全計画（案）策定スケジュール（予定）

項　　目	内容	４月			５月			６月			７月			８月			９月			１０月			１１月			１２月			１月			２月			３月			４月		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30
委嘱式				―																																				
第１回会議	概要説明			―																																				
第２回会議	骨子案提示								―																															
パブリックコメント	広報、市HP																―	―	―																					
第３回会議	最終案答申																				―																			
第４回会議(答申)	修正案の報告																												―	―	―									