
（様式１）

文部科学大臣　殿

１． 施設整備計画の名称

流山市公立学校等施設整備計画

２． 計画期間

令和４年度～令和５年度（２年間）

（担当）

流山市教育委員会学校施設課

住所：千葉県流山市平和台1-1-1

電話：04－7157－2755

令 和 ７ 年 ６ 月 １ １ 日

流 教 施 第 ３ １ 号

流 山 市 長 井 崎 義 治

（ 公 印 省 略 ）

施設整備計画の事後評価について

　　学校施設環境改善交付金交付要綱第８に基づき、下記のとおり施設整備計画

　の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。



３．事後評価の実施

（１）　実施時期

（２）　評価の方法

４．総合的な所見

５．各目標の達成状況

（１）　老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（２）　新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（３）　教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

　おおたかの森地区において、おおたかの森小学校の教室が不足するため、新たに市野谷
小学校を整備した。
　南流山小学校の児童数の増加により教室が不足するため、同校を分離し分離後の小学校
については、現在の南流山中学校施設を改修し使用できるよう整備を行った。
また、押し出し整備として、南流山中学校を旧東洋学園大学流山キャンパスの施設を買収
し改修することにより移転した。

（様式２）

　令和７年５月９日から令和７年６月９日まで（１か月間）

　本市ホームページにおいて、当該期間の施設整備の状況について掲載。

　本市は、つくばエクスプレス開通に伴い、子どもの数が急増しているところ、新設学校
である、市野谷小学校の校舎、体育館、プール及び給食室を整備するほか、屋外教育環境
（グラウンド）を整備し、児童・生徒の教育環境の充実を図るなど必要な整備を計画的に
実施した。
　また、南流山小学校の児童数の増加に対応するため、現在の南流山中学校の改修を行
い、分離新設校として整備することにより、教室不足の解消を行うことができた。南流山
中学校については、南流山小学校の分離に伴い、旧東洋学園大学流山キャンパスの施設を
買収、改修することにより、移転を行った。
　既存学校においても、トイレの環境改善や、空調の整備を計画的に実施するなど、教育
環境の改善を図ることができた。

　建築後、年月が経過し老朽化している学校施設について、内部改修等を実施することに
より、児童生徒の学習・生活の場である学校建物の健全な状態を保持することができた。

　児童生徒等の事故等を防止し、安全な学校施設を実現するため改修を行った。
　要配慮児童生徒が在籍する長崎小学校及び東深井中学校において、エレベーターを設置
しバリアフリー化する改修を行った。



（４）　教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（５）　施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

６．改築後の危険建物等のとりこわし状況

　総合運動公園庭球場において高効率型の照明に更新した。

　おおたかの森地区において、おおたかの森小学校の教室が不足するため、新たに市野谷
小学校を整備するに伴い、プール及び給食室を建設し、安全な教育環境及び学校給食を実
現した。
　南流山中学校を旧東洋学園大学に移転するに伴い、共同調理場を建設し、安全な教育環
境及び学校給食を実現した。

　該当事業なし
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７．事業ごとの実施状況

(実施しなかった場合）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完

成）
未実施の理由・今後の対応予定等

八木南小学校 （２） 32 防災機能強化 - - R4.7～R4.9 R4.10

東深井小学校 （２） 32 防災機能強化 - - R4.7～R4.9 R4.3

市野谷小学校（Ⅰ期工事） （５） 27 学校水泳プール（屋外） - Ｒ R4.7～R6.3 R4.3

南流山第二小学校 （２） 32 防災機能強化 - - R4.7～R5.1 R5.2

南部中学校 （２） 32 防災機能強化 - - R4.6～R4.9 R5.2

市野谷小学校（Ⅰ期工事） （５） 19 単独校調理場（新増築） - Ｒ R4.7～R6.3 R6.3

南流山調理場（Ⅰ期工事） （５） 19 共同調理場（新増築） - 買R R5.1～R6.3 R6.2

南流山調理場（Ⅰ期工事） （５） 20 共同調理場（改築） - 買R R5.1～R6.3 R6.2

八木南小学校 （２） 32 防災機能強化 - - R5.1～R6.3 R5.12

東小学校 （２） 32 防災機能強化 - - R5.2～R5.3 R5.12

流山小学校 （２） 32 防災機能強化 - - R5.2～R5.3 R5.12

新川小学校 （２） 32 防災機能強化 - - R5.2～R5.3 R5.12

江戸川台小学校 （２） 32 防災機能強化 - - R5.2～R5.3 R5.12

東深井小学校 （２） 32 防災機能強化 - - R5.2～R5.3 R5.12

鰭ケ崎小学校 （２） 32 防災機能強化 - - R5.2～R5.3 R5.12

向小金小学校 （２） 32 防災機能強化 - - R5.2～R5.3 R5.12

西初石小学校 （２） 32 防災機能強化 - - R5.2～R5.3 R5.12

長崎小学校 （２） 32 防災機能強化 - - R5.2～R5.3 R5.12

流山北小学校 （２） 32 防災機能強化 - - R5.2～R5.3 R5.12

西深井小学校 （２） 32 防災機能強化 - - R5.2～R5.3 R5.12

南流山小学校 （２） 32 防災機能強化 - - R5.2～R5.3 R5.12

市野谷小学校 （３） 08 屋外教育環境 - - R5.2～R5.3 R6.3

備考
（改築事業は、旧施設の
とりこわし時期を明記）

学校等の名称
事業
区分

目標

整備方針

事業完了
年月日



南流山第二小学校 （３） 06 大規模改造（空調） 校 - R5.2～R5.3 R6.3

南流山第二小学校 （３） 06 大規模改造（教育内容） 校 Ｒ R5.2～R5.3 R6.3

南流山第二小学校 （３） 06 大規模改造（教育内容） 屋 Ｒ R5.2～R5.3 R6.3

南流山第二小学校 （３） 06 大規模改造（法令等） 校 - R5.2～R5.3 R6.3

南流山第二小学校 （３） 32 防災機能強化 - - R5.2～R5.3 R6.3

北部中学校 （２） 32 防災機能強化 - - R5.2～R5.3 R6.3

南流山中学校 （３） 06 大規模改造（障害） 屋 - R5.2～R5.3 R6.2

南流山中学校(Ⅰ期工事) （３） 08 屋外教育環境 - - R5.2～R5.3 R6.3

南流山中学校 （２） 32 防災機能強化 屋 - R5.2～R5.3 R6.2

西初石中学校 （２） 32 防災機能強化 - - R5.2～R5.3 R6.2

総合運動公園庭球場 （４） 26 社体の質的整備（グリーン） - - R5.2～R5.3 R6.3

市野谷小学校（Ⅱ期工事） （５） 27 学校水泳プール（屋外） - Ｒ R4.7～R6.2 R6.3

市野谷小学校（Ⅱ期工事） （５） 19 単独校調理場（新増築） - Ｒ R4.7～R6.2 R6.3

南流山中学校（Ⅱ期工事） （３） 08 屋外教育環境 - - R5.7～R6.2 R6.3

南流山調理場（Ⅱ期工事） （５） 19 共同調理場（新増築） - 買Ｒ R5.1～R6.2 R6.2

南流山調理場（Ⅱ期工事） （５） 20 共同調理場（改築） - 買Ｒ R5.1～R6.2 R6.2

長崎小学校 （２） 06 大規模改造（バリアフリー） 校 Ｒ R5.8～R6.3 R6.3

東深井中学校 （２） 06 大規模改造（バリアフリー） 校 Ｒ R5.8～R6.3 R6.3

八木南小学校 （２） 32 防災機能強化 - - R6.2～R6.3 R7.3

東小学校 （２） 32 防災機能強化 - - R6.2～R6.3 R7.3

流山小学校 （２） 32 防災機能強化 - - R6.2～R6.3 R7.3

新川小学校 （２） 32 防災機能強化 - - R6.2～R6.3 R6.10

江戸川台小学校 （３） 06 大規模改造（教育内容） 校 Ｒ R6.2～R6.3 R7.3

江戸川台小学校 （２） 32 防災機能強化 - - R6.2～R6.3 R7.3

東深井小学校 （２） 32 防災機能強化 - - R6.2～R6.3 R6.10

鰭ケ崎小学校 （２） 06 大規模改造（バリアフリー） 校 - R6.2～R6.3 R6.10

鰭ケ崎小学校 （２） 32 防災機能強化 - - R6.2～R6.3 R7.3



向小金小学校 （２） 32 防災機能強化 - - R6.2～R6.3 R7.3

西初石小学校 （２） 32 防災機能強化 - - R6.2～R6.3 R6.10

小山小学校 （３） 06 大規模改造（教育内容） 校 Ｒ R6.2～R6.3 R7.2

長崎小学校 （２） 32 防災機能強化 - - R6.2～R6.3 R6.12

流山北小学校 （２） 32 防災機能強化 - - R6.2～R6.3 R6.10

西深井小学校 （２） 32 防災機能強化 - - R6.2～R6.3 R7.3

南流山小学校 （２） 32 防災機能強化 - - R6.2～R6.3 R7.3

南流山第二小学校 （２） 32 防災機能強化 屋 - R6.2～R6.3 R6.11

常盤松中学校 （２） 32 防災機能強化 - - R6.2～R6.3 R7.3

北部中学校 （２） 32 防災機能強化 - - R6.2～R6.3 R7.3

八木中学校 （３） 06 大規模改造（教育内容） 校 Ｒ R6.2～R6.3 R6.9

西初石中学校 （３） 06 大規模改造（教育内容） 校 Ｒ R6.2～R6.3 R6.8

西初石中学校 （２） 32 防災機能強化 - - R6.2～R6.3 R7.3

計

（参考）負担金事業

市野谷小学校 ― 小校 校 Ｒ R4.7～R6.3 R6.3

市野谷小学校 ― 小屋 校 Ｒ R4.7～R6.3 R6.3

南流山中学校 ― 中校 校 買R R5.1～R6.3 R6.3

南流山中学校 ― 中屋 校 買R R5.1～R6.3 R6.3


