

流山市高齢者支援計画策定スケジュール

平成25年度 2月 ↓ 3月	【計画策定のための準備作業】 ・高齢者等実態調査（日常生活圏域ニーズ調査）の実施
平成26年度 4月 ↓ 6月	【計画策定作業のための情報提供・意見交換】 ・高齢者等実態調査結果の報告 ・健康福祉諸計画策定委員会 ・福祉施策審議会 ・地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会 ・介護保険制度モニター会議
7月 ↓ 9月	【素案策定のための意見交換・介護保険サービス見込量の設定作業】 ・健康福祉諸計画策定委員会 ・福祉施策審議会 ・地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会 ・介護保険制度モニター会議 ・地区懇談会（市内4会場） 【介護保険サービス見込量・保険料の仮設定】 ・第6期基本指針案の提示 ・ワークシート（保険料、見込み量）の入力 ・県ヒアリング（ワークシート集計）
10月 ↓ 12月	【計画素案の提示】 ・健康福祉諸計画策定委員会 ・福祉施策審議会 ・地域包括支援センター及び地域密着型サービス運営協議会 ・介護保険制度モニター会議 ・地区懇談会（市内4会場） ・政策調整会議 ・庁議 ・パブリックコメント
1月 ↓ 3月	【高齢者支援計画の成案策定】 ・健康福祉諸計画策定委員会 ・福祉施策審議会 ・政策調整会議 ・庁議 ・市議会へ報告