

第6期(平成27年度～平成29年度)高齢者支援計画策定スケジュール

項目	平成25年度			平成26年度												平成27年度								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6						
高齢者ニーズ調査 * 一般高齢者2,000人、 認定者2,000人、介護保 険事業所・施設150か所	2月20日～3月14日			ニーズ調査結果速報値 の提供(4月末頃)	アンケート結果報告 書の完成(6月末頃)																			
庁内ワーキングチーム (WT) * 関係課実務担当者による組 織(計画のたたき台づくり)	1月14日第1回目	2月13日第2回目	第5期計画の検証・課題を検討			第6期計画の体系、掲載内容素案づくり			第6期計画の掲載の具体化、介 護保険制度改正への対応検討			第6期計画案のパブリック コメント実施に向けた調整			パブリックコメントの市民からの意見 に対応した計画案の修正等について 協議									
諸計画策定委員会 * 関係課の課等長による 組織	1月14日開催			4月14日第3回目 合同会議 (講演会)	WTにおける計画書のたたき台づくりの進捗に応じ適時開催																			
地域包括支援センター及び 地域密着型サービス運営協 議会への対応													第6期計画の進捗に応じ、適時、地域包括支援センター、地域密着型サービスに 関する事項に関し、内容や方向性について説明。意見聴取を行う。											
流山市福祉施策審議会への対応				第6期計画の諮問(4月)	第6期計画の進捗に応じ、適時、 内容や方向性について説明			10月頃 パブリックコメント実施に 係る計画案を説明			介護保険料の見直しに係る流山 市介護保険条例の改正の説明			第6期計画の答申 (2月)										
流山市介護保険制度モニターから の意見反映													年3回の連絡会等を通じ、第6期計画を説明 し、モニター通信により随時意見を聴取											
政策調整会議・庁議													11月上旬～中旬 政策調整会議・庁議でパブ リックコメント実施に係る計画 案を説明			2月上旬 政策調整会議・庁議で 市民からの意見への 回答を説明								
市議会への報告													12月議会においてパブ リックコメント実施に係る 計画案を説明			3月議会において パブリックコメント実 施結果を説明								
パブリックコメント実施													12月中旬 ～1月中旬 パブリックコメント実施			1月末までに 提出された意見へ の回答を調整			3月 パブリックコメント 実施結果を公表					
地区懇談会・市民への周知 等													第6期計画に係る課題と 方向性に関し説明する地区 懇談会の開催(7月頃)			自治会、老人会等での講演会 (出前講座)を通じ高齢者支援計 画の進捗や方向性を説明			第6期計画案のパブリックコメ ント実施に合わせ地区懇談会 を開催(12月前後)			第6期計画の概 要を広報ながれや まで公表(4月以 降)		
流山市介護保険条例の一部改正作業(介護保険料の 改正を中心)													第6期の介護保険料の見直しに係る条例改 正案を作成し、福祉施策審議会に説明			条例案の3月議会 への上程～審議								