

第五次流山市障害者計画・第4期障害福祉計画策定スケジュール表(案)

	平成25年度												平成26年度												27年度																																
	11月			12月			1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			4月					
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下						
・ニーズ調査障害者 標本数1,000人 内訳:身体障害者600人 知的障害者150人 精神障害者200人 障害児50人 ・調査票の集計・入力・分析				ニーズ調査						集計・入力・分析																																															
計画作成										計画面作成																																															
流山市福祉推進会議・流山市地域自立支援協議会での説明・意見の聴取																									説明意見交換																																
各障害者団体への説明・意見交換																									説明意見交換																																
市福祉施策審議会																																																									
諸計画策定委員会																																																									
政策調整会議																																																									
庁議報告																																																									
市議会全員協議会																																																									
パブリックコメントの実施																																																									
市民周知																																																									
計画開始(H27年4月1日から)																																																									

第4回定例会(12月議会)前
 ●11/17(月) 正副議長説明 パブコメ実施説明
 ●11/18(火) 全議員説明(全員協議会) "
 ●11/27(木)~12/17(水) 第4回定例会(12月議会)

第1回定例会(3月議会)前
 ●2/6日(金) 正副議長説明 パブコメ結果説明
 ●2/9日(月) 全議員説明(全員協議会) "
 ●2/19(木)~3/20(金) 第1回定例会(3月議会) 第五次障害者計画・第4期障害福祉計画の報告

4月広報で計画概要公表