

流山市第五次障害者計画・第4期障害福祉計画策定スケジュール（案）

時 期	内 容
平成25年12月中旬～ 平成26年1月中旬	<p><計画策定のための準備作業></p> <ul style="list-style-type: none"> ●ニーズ調査の実施 標本数1,000人 (内訳) 身体障害者600人 知的障害者150人 精神障害者200人 障害児 50人
平成26年 2月～3月	●調査票の集計・入力・課題分析
4月～	<ul style="list-style-type: none"> ●流山市福祉施策審議会へ計画策定について諮問（4月） ●前計画の検証と新計画素案作成（4月～9月） <p><計画策定のための各会議への情報提供と意見交換></p> <ul style="list-style-type: none"> ●流山市福祉推進会議・流山市自立支援協議会 進捗状況、内容、方向性について適時説明 ●流山市福祉施策審議会 進捗状況、内容、方向性について適時説明 ●諸計画策定委員会 素案の進捗に応じて適時開催
10月	●流山市福祉施策審議会から計画策定について答申
11月	<p><パブリックコメント実施について各会議に説明></p> <ul style="list-style-type: none"> ●政策調整会議（11月上旬） ●庁議（11月上旬） ●正・副議長説明（11月17日） ●全員協議会（11月18日）
平成26年12月中旬～ 平成27年1月中旬	●パブリックコメントの実施（1か月間）
平成27年1月末までに	●パブリックコメントによる市民からの意見に対する回答作成
平成27年1月～3月	<p><パブリックコメント実施結果と市民からの意見に対する回答について各会議に説明></p> <ul style="list-style-type: none"> ●政策調整会議（2月上旬） ●庁議（2月上旬） ●正・副議長説明（2月6日） ●全員協議会（2月9日） ●計画の成案策定
3月	<ul style="list-style-type: none"> ●パブリックコメント実施結果と市民からの意見に対する回答公表（3月上旬） ●諸計画策定委員会 ●議会への報告
4月	●広報で計画概要の公表