

子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール（予定）

平成25年度

	25年												26年																							
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
流山市子ども・子育て会議				諮問 趣旨説明 現況説明 日程説明 運営の仕方 意見交換 etc.			第1回全体会議	7/22(月) 午後 (送迎ステーション等)	流山市子育て関係施設視察	ニーズ調査案の検討 (ニーズ把握の仕方検討)			第2回全体会議	前回会議で未検討の事項についての意見交換 計画骨子案の協議			第3回全体会議	前回会議で未検討の事項についての意見交換 計画素案の協議			第4回全体会議	計画素案の協議 ニーズ調査の結果 タウンミーティング等の結果			第5回全体会議											
事務局				第1回会議				◆第1回会議録公開	ニーズ調査原案の検討 第2回会議 計画骨子案の検討			◆第2回会議録公開	計画骨子案の検討 第3回会議			◆第3回会議録公開	計画素案の検討 第4回会議			◆第4回会議録公開	計画素案の検討 第5回会議			◆第5回会議録公開												
市民				委員選定										タウンミーティング							タウンミーティング															
議会							定例会					定例会									定例会															

ニ ー ズ 調 査

子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール（予定）

平成26年度

	26年									27年																										
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
流山市子ども・子育て会議	計画案の協議			第6回全体会議			計画案の決定			第7回全体会議			パブリックコメント実施結果			第8回全体会議			答申計画決定			第9回全体会議						第10回全体会議								
事務局	計画案の検討 第6回会議			計画案の検討 第7回会議			計画案の検討 第7回会議			パブリックコメント実施 第8回会議			パブリックコメント実施 第8回会議			計画の検討 第9回会議			計画の検討 第9回会議			第10回会議			第10回会議			第10回会議			第10回会議			第10回会議		
				◆第6回 会議録 公開						◆第7回 会議録 公開							◆第8回 会議録 公開							◆第9回 会議録 公開							◆第10回 会議録 公開					
市民													パブリック コメント																							
議会							定例会						定例会 (全員協議会 での説明)										定例会 (全員協議会 での説明)										定例会			