

# 流山市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール

資料2

## 1 全体スケジュール

  子ども・子育て会議開催予定

7月4日	8月下旬	9月上旬	9月下旬	10月上旬
・事業量の算出方法	・北部、中部、南部 東部地区の事業 量の算出、確保方 策	・4地区事業量の 調整 ・施策事業の抽出 及び検討等	・施策事業の決定	・全体計画の確定
・アンケート調査の報告			・全体計画の調整	・答申

※施策事業の検討にあたり事業計画策定部会の開催

10月下旬	11月下旬	12月上旬	2月上旬	3月
・政策調整会議	・議会全員協議会	・パブリックコメント	・パブリックコメント 結果報告 ・計画書完了	・議会上程
・庁議				

## 2 事業量の算出

- (1) 基礎数値 : 国の算定式により必要事業量を算出
- (2) 補正值1 : 首都圏における一般的な保育需要率(千葉県北部地区(市川・船橋・浦安・松戸・柏等)を基礎数値に乗じて算出
- (3) 補正值2 : 補正值1に流山市の特性を反映させるため人口増加率等に乗じて算出

## 3 4地区の事業量

- (1) 北部、東部地区 : 補正值1で算出
- (2) 中部、南部地区 : 補正值2で算出