

〇子どもをみんなで育む計画の見直しスケジュール

	平成28年度					平成29年度													
	平成28年 11月	12月	平成29年 1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	平成30年 1月	2月	3月		
子ども・子育て会議	見直し① ・方向性 (ニーズ調査の取 扱い、人口推計、 個別事業 等) ・アウトカム評価 の実施について	第2回会議	見直し② ・途中経過報告	第3回会議 保育所認可及び利 用定員の設定 ・認可保育所7か所 ・小規模保育1か所	見直し③ ・見直し案 の協議	第1回会議	見直し④ ・見直し案 の協議	第2回会議	【新委員】 ・委嘱 見直し⑤ ・見直しの趣 旨説明	第3回会議	見直し⑥ ・見直し案 の協議	第4回会議	見直し⑦ ・見直し 案の協議	第5回会議	見直し⑧ ・パブリッ クコメント 実施結果	第6回会議	見直し⑨ ・見直し版 の完成	第7回会議	第8回会議
市民			アウトカム 評価調査				委員改選						パブリック コメント						
議会	定例会			定例会				定例会				定例会 (パブコメ 実施報告)		定例会 (パブコメ 結果報告)			定例会		
事務局			アウトカム評価 調査取りまとめ			委員公募		見直し案の調整 パブコメの準備			パブコメ実施・取りまとめ				見直し版 最終調整				