

様式1 (毎年度の発注見通しの公表)

令和6年度 発注予定工事(変更分)

注: 公表内容は、現時点での予定であり、公表後に変更追加並びに中止することがあります。

公表年月日	令和6年10月1日
所属名	上下水道局経営業務課

NO	入札及び契約の方法	工事の名称	工事の場所	種別	工事期間 (日数)	工事の概要	入札時期	変更内容
							(随契締結時期)	(空欄は当初から変更なし)
2	一般競争入札	若葉台団地污水管改築工事(その1)	若葉台地先	土木一式工事	270	工事延長 L=425m 改築 マンホール及び蓋交換 取付管及び公共ます	第1四半期 第4四半期	入札時期
7	一般競争入札	第7-4污水枝線工事(E6-741)	前ヶ崎地先	土木一式工事	240	工事延長 L=429m 推進工 200 開削工 200	第1四半期 第4四半期	入札時期
9	一般競争入札	若葉台団地污水管改築工事(その2)	若葉台地先	土木一式工事	180	工事延長 L=190m 改築 マンホール及び蓋交換 取付管及び公共ます	第1四半期 第4四半期	入札時期
15	一般競争入札	第8污水枝線工事(E6-801)	向小金3丁目地先	土木一式工事	180	工事延長 L=161m 開削工 200	第1四半期 第4四半期	入札時期
19	一般競争入札	第7-4污水枝線工事(E6-743)	向小金3丁目地先	土木一式工事	150	工事延長 L=60m 推進工 200	第3四半期	
20	一般競争入札	第7-4污水枝線工事(E6-744)	向小金3丁目地先	土木一式工事	120	工事延長 L=30m 開削工 φ200	第3四半期	
27	一般競争入札	<del>駒木配水管改良工事(R6-1工区)</del>	<del>流山市駒木地先</del>	<del>管工事</del>	<del>150</del>	<del>HPPE 75 L=234.0m</del>	第1四半期	取り止め
28	一般競争入札	前ヶ崎ほか配水管改良工事(R6-2工区)	前ヶ崎地先ほか	管工事	150	HPPE 75 L=147.3m HPPE 50 L=55.0m	第1四半期 第3四半期	工事期間、入札時期
31	一般競争入札	東深井配水管改良工事(R6-1工区)	流山市東深井地先	管工事	180	GXD 200 L=218.7m HPPE 75 L=1.5m	第2四半期 第3四半期	工事期間、入札時期
32	一般競争入札	運動公園周辺地区配水管拡張工事(R6-2工区)	流山市運動公園地区内	管工事	150	NSD 600 HPPE 75~150 L=330m	第2四半期 第3四半期	工事期間、入札時期
34	一般競争入札	長崎2丁目ほか配水管改良工事(R6-1工区)	流山市長崎2丁目地先ほか	管工事	180	HPPE 150 L=342.2m HPPE 100 L=7.0m HPPE 75 L=5.1m	第2四半期 第3四半期	工事期間、入札時期
36	一般競争入札	上貝塚ほか配水管改良工事(R6-1工区)	流山市上貝塚地先ほか	管工事	150	HPPE 150 L=403m	第2四半期 第3四半期	入札時期
39	一般競争入札	名都借配水管改良工事(R6-1工区)	流山市名都借地先	管工事	150	HPPE 75 L=210m HPPE 50 L=40m	第2四半期 第3四半期	工事期間、入札時期
40	一般競争入札	消火栓設置工事	流山市おおたかの森西二丁目地先ほか	管工事	90	消火栓 5基	第2四半期 第3四半期	入札時期
41	一般競争入札	運動公園周辺地区配水管拡張工事(R6-3工区)	運動公園地区内	管工事	150	HPPE 75~150 L=785m	第2四半期 第3四半期	工事期間、入札時期
43	一般競争入札	東部地域主要配水管改良工事(R6-1工区)	流山市野々下2丁目地先	管工事	240	GXD 300 L=210m	第2四半期 第3四半期	工事期間、入札時期
44	一般競争入札	江戸川台主要配水管改良工事(R6-1工区)	流山市江戸川台東1丁目地先	管工事	240	GXD 450 L=75.5m GXD 300 L=5.9m	第2四半期 第3四半期	工事期間、入札時期
45	一般競争入札	<del>運動公園周辺地区配水管拡張工事(R6-4工区)</del>	<del>運動公園地区内</del>	<del>管工事</del>	<del>150</del>	<del>HPPE 75~150 L=395m</del>	第2四半期	取り止め
48	一般競争入札	第7-6舗装復旧工事(ER6-762)	古間木地先	ほ装工事	150	舗装工 A=2,150㎡	第2四半期 第4四半期	入札時期
49	一般競争入札	西原第3舗装復旧工事(TR6-301)	青田地先	ほ装工事	150	舗装工 A=1,860㎡	第2四半期 第4四半期	入札時期

NO	入札及び契約の方法	工事の内容	工事の場所	種別	工事期間 (日数)	工事の概要	入札時期	変更内容
							(随契締結時期)	(空欄は当初から変更なし)
50	一般競争入札	駒木第3舗装復旧工事(TR6-301)	駒木地先	ほ装工事	180	舗装工—A=2,940㎡	第2四半期	取り止め
51	一般競争入札	第7-6舗装復旧工事(ER6-763)	古間木地先	ほ装工事	150	舗装工—A=2,780㎡	第2四半期	取り止め
52	一般競争入札	西原第3舗装復旧工事(TR6-302)	青田地先	ほ装工事	120	舗装工—A=1,550㎡	第2四半期	取り止め
53	一般競争入札	西原第3舗装復旧工事(TR6-303)	駒木台地先	ほ装工事	180	舗装工—A=3,040㎡	第3四半期	取り止め
54	一般競争入札	第7-6舗装復旧工事(ER6-764)	古間木地先	ほ装工事	150	舗装工—A=2,272㎡	第3四半期	取り止め
57	一般競争入札	西原第3舗装復旧工事(TR6-304)	青田地先	ほ装工事	150	舗装工—A=2,039㎡	第3四半期	取り止め
58	一般競争入札	第7-6舗装復旧工事(ER6-765)	古間木地先	ほ装工事	120	舗装工—A=1,784㎡	第3四半期	取り止め
59	一般競争入札	第7-4舗装復旧工事(ER6-741)	向小金1丁目地先	ほ装工事	120	舗装工 A=1,760㎡	第3四半期	
61	一般競争入札	第7-4舗装復旧工事(ER6-742)	前々崎地先	ほ装工事	90	舗装工—A=536㎡	第3四半期	取り止め
62	一般競争入札	西原第3舗装復旧工事(TR6-305)	青田地先	ほ装工事	180	舗装工—A=4,019㎡	第3四半期	取り止め
63	一般競争入札	西原第3舗装復旧工事(TR6-306)	駒木台地先	ほ装工事	180	舗装工—A=2,619㎡	第3四半期	取り止め
64	一般競争入札	第7-6舗装復旧工事(ER6-766)	古間木地先	ほ装工事	180	舗装工—A=2,392㎡	第3四半期	取り止め
65	一般競争入札	第7-4舗装復旧工事(ER6-743)	向小金3丁目地先	ほ装工事	120	舗装工—A=1,470㎡	第3四半期	取り止め
66	一般競争入札	第7-4舗装復旧工事(ER6-744)	向小金3丁目地先	ほ装工事	120	舗装工—A=1,105㎡	第3四半期	取り止め
67	一般競争入札	西原第3舗装復旧工事(TR6-307)	青田地先	ほ装工事	120	舗装工—A=731㎡	第4四半期	取り止め
68	一般競争入札	東部浄水場ろ過機ろ材交換工事	流山市名都借391番地	水道施設工事	240	ろ過機ろ材交換 一式	第2四半期 第3四半期	入札時期
74	一般競争入札	江戸川台浄水場2号・3号ろ過ポンプほか修繕	流山市江戸川台東1丁目255番地の1ほか	機械器具設置工事	120	ポンプ修繕 一式	第3四半期	追加