

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和02年12月24日

計画の名称	流山市における下水道環境整備の実現（防災・安全）（重点計画）												
計画の期間	令和03年度～令和07年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	流山市												
計画の目標	下水道整備（雨水）を行い、安心・安全、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	475	A	475	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3当初	R5未	R7未
1	下水道による都市浸水対策達成率を45.5%（R3）から45.7%（R7）に増加させる			
	下水道による都市浸水対策達成率 浸水対策完了済み面積（ha） / 浸水対策を実施すべき面積（ha）	46%	46%	46%
2	内水浸水想定区域図を作成する			
	内水浸水想定区域図作成の進捗率 進捗段階 / 作成に必要な工程	0%	0%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	○	避難行動要支援者名簿の提供	○
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---	---------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R03	R04	R05	R06	R07				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	流山市	直接	流山市	管渠(雨水)	新設	名都借第1排水区幹線整備	整備延長 0.17km 1500	流山市						233		-	
	A07-002	下水道	一般	流山市	直接	流山市	管渠(雨水)	新設	運動公園周辺地区枝線整備	整備面積 4.3ha 700~1200	流山市						213		-	
	A07-003	下水道	一般	流山市	直接	流山市	-	-	内水浸水想定区域図作成	A = 3,345ha	流山市						29		-	
	内水浸水リスクマネジメント推進事業																			
												小計						475		
												合計						475		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04	R05		
配分額 (a)	13	10	4		
計画別流用増 減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	13	10	4		
前年度からの繰越額 (d)	64	30	6		
支払済額 (e)	42	34	0		
翌年度繰越額 (f)	30	6	0		
うち未契約繰越額(g)	8	6	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	5	0	10		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	16.88	15	100		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	地権者交渉に期間を要したためほか	電柱移設に伴い共架物の移設に不測の日数を要したためほか			