


2. 現道及び交差点の切り替えについて

- ・（仮称）三郷流山橋の橋脚並びに和田堀水路の切り回し工事のため、5月25日（火）に県道松戸野田線の通行を迂回路に切り替えました（図①、写真No.①）。
- ・道路拡幅のため、茂侶神社前の交差点改良工事を行っています（図②）。令和3年度の工事で、交差点を含めた迂回路への切り替えが予定されています。



3. 江戸川堤防部の橋台工事について

- ・図①並びに写真No.②、③のとおり、昨年10月より江戸川堤防部において、橋台（橋の土台）工事を行っています。
- ・江戸川堤防部については、令和3年6月末までに工事を完了する予定です。



4. 他区間における都市軸道路の整備状況

- 千葉県柏土木事務所が施行する、茂侶神社からおおたかの森方面への延長741m区間については、令和2年度末時点で99%の用地を取得しています。
- 令和4年度末の工事完成を目指し、引き続き道路工事等を進めていきます。



お問い合わせ

千葉県東葛飾土木事務所建設課・用地課
電話047-364-5143・047-364-5895
流山市土木部道路建設課
電話04-7150-6094