

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年05月27日

計画の名称	安全・安心な流山市都市公園の整備													
計画の期間	令和02年度 ~ 令和02年度 (1年間)								重点配分対象の該当					
交付対象	流山市													
計画の目標	市内の既存公園施設等について、適正な管理を行い、安心・安全を確保することを目的とした公園施設長寿命化計画を策定し、公園施設の改築及び更新を行う。													
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)		20	A	20	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画的成果目標(定量的指標)	定量的指標の現況値及び目標値				
		定量的指標の定義及び算定式				
		当初現況値	中間目標値	最終目標値		
			R2当初			R2末
1	令和2年度までに、市内の公園において公園施設長寿命化計画(89公園)を策定する。 令和2年度までに、市内の公園において公園施設長寿命化計画を策定している公園数の割合(%) (計画策定公園割合 = 公園施設長寿命化計画策定済み公園数 / 流山市内公園総数)	0%	%	25%		

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	流山市	直接	流山市	-	-	流山市都市公園安全・安心対象事業	公園施設長寿命化計画策定	流山市						20	-		
												小計						20		
												合計						20		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

流山市まちづくり推進部において事後評価を実施。

事後評価の実施時期

令和3年5月

公表の方法

流山市ホームページに公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

公園施設長寿命化計画を策定したことにより、計画的な管理をおこなう見通しが図れた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

公園施設長寿命化計画に基づき、安心・安全を確保するため、公園施設の改築及び更新を行う。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	(計画策定公園割合 = 公園施設長寿命化計画策定済み公園数 / 流山市内公園総数)	
	最終目標値	25%
	最終実績値	25%