

流山市地域防災計画修正スケジュール (H28.7.20)

	27年度			28年度																																			
	3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
議会報告															●									●									●						
パブリックコメント															9/1広報	●	●	●																					
防災会議開催			●3/16												●8/16									●11/10									●						
修正案作成									△素案						○修正案 (事務局案)			◎修正案 (防災会議案(パブコメ案))						☆最終案															
庁内調整																																							
意見照会												●●素案意見照会・調整						●パブコメ対応																					
関係機関調整																																							
意見照会												●●素案意見照会・調整						●パブコメ対応																					
印刷製本																														●			●						

- 平成28年3月16日 平成27年度第1回防災会議開催(修正方針の検討など)
- 6月29日～7月8日 庁内及び関係機関素案意見照会(新旧対象表や時点修正などの内容確認)
- 8月16日 平成28年度第1回防災会議(修正案(防災会議案(パブコメ案)))
- 8月下旬 議会報告(")
- 9月1日～10月1日 パブリックコメント実施
- 10月上旬 庁内及び関係機関(パブコメ対応)
- 11月10日 平成28年度第2回防災会議(パブコメ結果)
- 11月中旬 議会報告(")
- 11月中旬 最終案の確定
- 平成29年2月上旬 平成28年度第3回防災会議(完成報告)
- 2月上旬 議会報告(")