

流山市新型インフルエンザ等対策行動計画策定スケジュール表(案)

	平成27年																								備考						
	3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月									
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下							
計画案作成	→												パブコメの結果による計画案の修正			→															
医師会への説明・意見聴取				→																											
市福祉施策審議会							4月下旬 諮問			6月上旬 答申						修正案 の報告												委員へは1週間前送付 ①諮問説明、②答申			
政策調整会議																															
庁議報告																															
市議会全員協議会																															
パブリックコメントの実施																															
議会報告																															
計画開始(H27年9月1日から)																												10月6日 配布			