

地域福祉計画策定スケジュール

		策定の推進	市民参加	策定体制
策 定 準 備	1月	基本方針検討		
	2月	スケジュールの検討		
	3月	策定方針の決定 現計画の進捗状況調べ	福祉施策審議会	
計 画 策 定	4月	現状の把握・課題の整理 課題の抽出		
	5月	課題の決定 基本理念の整理	福祉施策審議会	諸計画策定委員会
	6月	目標の整理		
	7月	基本的枠組みの検討 計画骨子案検討	福祉施策審議会	諸計画策定委員会
	8月			
	9月		福祉施策審議会	諸計画策定委員会
	10月	計画素案の検討	公聴会	
	11月	計画素案の決定	福祉施策審議会 市議会へ報告	諸計画策定委員会 政策調整会議・庁議
	12月	計画案の検討	パブリックコメント	
	1月			諸計画策定委員会
	2月		福祉施策審議会 市議会へ報告	政策調整会議・庁議
	3月	最終案の決定	福祉施策審議会 市議会へ報告	諸計画策定委員会