


令和8年度上半期工事予定箇所図(流山市役所道路管理課補修係)

※カッコ内には各企業・機関・団体名を記入 例：(流山市役所道路管理課)

凡例	
	工事箇所



(様式1)

令和8年度上半期道路占用工事計画書（R8年4月～R8年9月）

事業者名：道路管理課道路補修係

図面番号	路線名 (市道 号線)	工事区間 (字名、丁名まで)	工事期間 (年 月～年 月)	占用物件の構造及び施工延長	車道・歩 道の別	縦横断の 別	備考
1	野々下・芝崎1号補助幹線(市道228号線)	古間木地先	R8年6月～R8年8月	工事延長 L=320m	車道		
2	橋りょう補修工事(鷺ヶ崎1号橋ほか2橋)	大字鷺ヶ崎地先	R8年8月～R9年1月	補修橋りょう N=3橋 断面修復工 一式 表面保護工 一式	車道		
3	長崎2丁目区画13号線(市道65013号線)	長崎2丁目地先	R8年9月～R8年12月	工事延長 L=160m	車道		
4	江戸川台西・西初石2号補助幹線ほか(市道311号線)	江戸川台西2丁目地先	R8年9月～R8年12月	工事延長 L=200m	車道		
5	西深井区画87号線(市道02087号線)	大字西深井地先	R8年9月～R9年1月	工事延長 L=400m	車道		
6	野々下3号補助幹線(市道232号線)	野々下4丁目地先	R8年9月～R9年1月	工事延長 L=300m	車道		
7	流山・下花輪1号補助幹線(市道224号線)	加6丁目地先	R8年9月～R9年1月	工事延長 L=430m	車道		
8	前ヶ崎・向小金1号補助幹線(市道262号線)	前ヶ崎地先ほか	R8年9月～R9年1月	工事延長 L=440m	車道		
9	西初石幹線(市道102号線)	西初石5丁目地先	R8年9月～R9年1月	工事延長 L=300m	車道		
10	三輪野山・平和台1号補助幹線(市道221号線)	西初石5丁目地先	R8年9月～R9年1月	工事延長 L=280m	車道		