

(様式1)

令和7年度上半期道路占用工事計画書（R7年4月～R7年9月）

事業者名：流山市上下水道局

下水道建設課

図面番号	路線名 (市道 号線)	工事区間 (字名、丁名まで)	工事期間 (年 月～年 月)	占用物件の構造及び施工延長	車道・歩 道の別	縦横断の 別	備考
1	市道83046号線ほか	前ヶ崎地先	7年6月～8年3月	工事延長 L=240m 開削工 φ200	車道	縦横断	
2	市道226号線ほか	平和台五丁目地先	7年8月～8年1月	工事延長 L=140m 推進工 φ200 開削工 φ200	車道	縦横断	
3	市道251号線ほか	前ヶ崎地先	7年6月～8年3月	工事延長 L=240m 開削工 φ200	車道	縦横断	
4	市道64001号線ほか	長崎2丁目地先	7年9月～8年1月	工事延長 L=154m 開削工 φ200	車道	縦横断	
5	市道65006号線ほか	長崎2丁目地先	7年6月～8年3月	工事延長 L=870m 推進工 φ200 開削工 φ200 MP1基	車道	縦横断	
6	市道287号線ほか	長崎2丁目地先	7年6月～8年3月	工事延長 L=643m 推進工 φ200 開削工 φ200	車道	縦横断	
7	市道22029号線ほか	若葉台地先	7年7月～8年3月	工事延長 L=480m 布設替え工 φ250	車道	縦横断	
8	市道22026号線ほか	若葉台地先	7年7月～8年3月	工事延長 L=400m 布設替え工 φ250	車道	縦横断	
9	市道22001号線ほか	若葉台地先	7年7月～8年3月	工事延長 L=425m 布設替え工 φ250	車道	縦横断	
10							

(様式2)

令和7年度下半期以降の道路占用工事計画書 (R7年10月以降)

事業者名：流山市上下水道局

下水道建設課

図面番号	路線名 (市道 号線)	工事区間 (字名、丁名まで)	工事期間 (年 月～年 月)	占用物件の構造及び施工延長	車道・歩 道の別	縦横断の 別	備考
1	市道118号線ほか	美原三丁目地先	7年10月～8年1月	舗装工 A=1,776㎡	車道・歩道	縦横断	
2	市道118号線ほか	中野久木地先	7年12月～8年3月	舗装工 A=2,204㎡	車道・歩道	縦横断	
3	市道84081号線ほか	向小金3丁目地先	7年10月～8年1月	舗装工 A=1,470㎡	車道	縦横断	
4	市道84082号線ほか	向小金3丁目地先	7年12月～8年3月	舗装工 A=1,105㎡	車道	縦横断	
5	市道288号線ほか	古間木地先	7年10月～8年1月	舗装工 A=1,430㎡	車道	縦横断	
6	市道69036号線ほか	古間木地先	7年12月～8年3月	舗装工 A=2,150㎡	車道	縦横断	
7	市道275号線ほか	青田地先	7年10月～8年1月	舗装工 A=1,860㎡	車道	縦横断	
8	市道274号線ほか	青田地先	7年11月～8年2月	舗装工 A=1,550㎡	車道	縦横断	
9	市道10026号線ほか	青田地先	7年12月～8年3月	舗装工 A=3,040㎡	車道	縦横断	
10	市道38117号線ほか	駒木地先	7年10月～8年1月	舗装工 A=1,140㎡	車道	縦横断	

(様式2)

令和7年度下半期以降の道路占用工事計画書（R7年10月以降）

事業者名：流山市上下水道局

下水道建設課

図面番号	路線名 (市道 号線)	工事区間 (字名、丁名まで)	工事期間 (年 月～年 月)	占用物件の構造及び施工延長	車道・歩 道の別	縦横断の 別	備考
11	市道38066号線ほか	駒木地先	7年12月～8年3月	舗装工 A=1,800㎡	車道	縦横断	
12	市道38028号線ほか	駒木地先	8年1月～8年3月	舗装工 A=300㎡	車道	縦横断	
13	市道81005号線	鱈ヶ崎地先	7年12月～8年3月	舗装工 A=1,320㎡	車道	縦横断	
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

令和7年度上半期工事予定箇所図(流山市上下水道局下水道建設課)

※カッコ内には各企業・機関・団体名を記入 例：(流山市役所道路管理課)

凡例	
	工事箇所



令和7年度下半期工事予定箇所図(流山市上下水道局下水道建設課)

※カッコ内には各企業・機関・団体名を記入 例：(流山市役所道路管理課)

凡例	
	工事箇所

