

(様式1)

令和7年度下半期道路占用工事計画書（R7年9月～R8年3月）

事業者名：北千葉広域水道企業団

図面番号	路線名 (市道 号線)	工事区間 (字名、丁名まで)	工事期間 (年 月～年 月)	占用物件の構造及び施工延長	車道・歩 道の別	縦横断 の別	備考
①	市道107号線	宮園2-2-3地先	令和7年12月～ 令和8年3月	外部電源装置 1基 高珪素鑄鉄電極 5本	車道・歩道	縦断	送水管柏線55工区 電気防食施設 設置工事
②	市道107号線	鰯ヶ崎1677地先	令和7年12月～ 令和8年3月	ターミナル設置工 一式	車道	縦断	送水管柏線55工区 電気防食施設 設置工事
③	市道218号線 市道21020号線	桐ヶ谷字和田地先 ～大字上貝塚地先	令和7年10月～ 令和9年3月	送水管布設工 開削：NS形φ800、L=229m 推進：PN形φ800m(鞅管φ1000)、 L=480m	車道	縦断	第二送水管布設工事 (関宿線1工区)
④	市道19017号線 市道19004号線	大字南地先	令和7年12月～ 令和9年6月	送水管布設工 開削：NS形φ800、L=445m	車道	縦断	第二送水管布設工事 (関宿線3工区)
⑤	市道213号線	大字中野久木地先 ～大字平方地先	令和8年1月～ 令和9年8月	送水管布設工 開削：NS形φ700、L=528m	車道	縦断	第二送水管布設工事 (関宿線5工区)
⑥	市道02092号線	大字西深井 (利根運河横断)	令和7年10月～ 令和8年11月	送水管布設工 開削：NS形φ700、L=56m 推進：PN形φ700m(鞅管φ900)、 L=188m	車道	縦断	第二送水管布設工事 (関宿線7工区)

(様式2)


令和8年度上半期以降の道路占用工事計画書 (R8年4月以降)


事業者名：北千葉広域水道企業団

図面番号	路線名 (市道 号線)	工事区間 (字名、丁名まで)	工事期間 (年 月～年 月)	占用物件の構造及び施工延長	車道・歩 道の別	縦横断の 別	備考
①	市道218号線 市道21020号線	桐ヶ谷字和田地先 ～大字上貝塚地先	令和7年10月～ 令和9年3月	送水管布設工 開削：NS形φ800、L=229m 推進：PN形φ800m(鞅管φ1000)、 L=480m	車道	縦断	第二送水管布設工事 (関宿線1工区)
②	市道19017号線 市道19004号線	大字南地先	令和7年12月～ 令和9年6月	送水管布設工 開削：NS形φ800、L=445m	車道	縦断	第二送水管布設工事 (関宿線3工区)
③	市道213号線	大字中野久木地先 ～大字平方地先	令和8年1月～ 令和9年8月	送水管布設工 開削：NS形φ700、L=528m	車道	縦断	第二送水管布設工事 (関宿線5工区)
④	市道02092号線	大字西深井 (利根運河横断)	令和7年10月～ 令和8年11月	送水管布設工 開削：NS形φ700、L=56m 推進：PN形φ700m(鞅管φ900)、 L=188m	車道	縦断	第二送水管布設工事 (関宿線7工区)
⑤	市道207号線 外	大字中野久木地先 ～江戸川台浄水場	令和8年5月～ 令和10年11月	送水管布設工 開削：GX形φ350、L=1881m 推進：PN形φ350m(鞅管φ600)、ΣL=740m	車道	縦断	第二送水管布設工事 (江戸川台支線1工区)

令和7年度下半期工事予定箇所図(北千葉広域水道企業団)

※カッコ内には各企業・機関・団体名を記入 例：(流山市役所道路管理課)

凡例	
	工事箇所



令和8年度上半期工事予定箇所図(北千葉広域水道企業団)

※カッコ内には各企業・機関・団体名を記入 例：(流山市役所道路管理課)

凡例	
	工事箇所

