

(様式1)

令和7年度下半期道路占用工事計画書（R7年9月～R8年3月）

事業者名：流山市上下水道局 水道工務課

図面番号	路線名 (市道 号線)	工事区間 (字名、丁名まで)	工事期間 (年 月～年 月)	占用物件の構造及び施工延長	車道・歩 道の別	縦横断の 別	備考
1	市道02028号線	大字西深井地先	R8年1月～R8年3月	消火栓 1基	車道	縦断	
2	市道268号線	大字東深井地先	R7年5月～R8年3月	GXD ϕ 200mm L=219.3m HPPE ϕ 75mm L=4.8m	車道	縦断	
3	市道268号線	大字東深井地先 ほか	R7年12月～R8年3月	舗装工 A=1,350m ²	車道	縦断	
4	市道203号線	大字西深井地先 ほか	R7年7月～R7年12月	舗装工 A=1,521m ²	車道	縦断	
5	市道03159号線他	大字東深井地先	R7年10月～R8年3月	HPPE ϕ 75mm L=444.0m HPPE ϕ 50mm L=206.1m	車道	縦断	
6	市道292号線他	江戸川台東1丁目 地先	R7年11月～R8年3月	GXD ϕ 300mm L=14.7m GXD ϕ 250mm L=129.1m HPPE ϕ 75mm L=31.5m	歩道・車 道	縦断	
7	市道285号線他	江戸川台東3丁目 地先ほか	R7年7月～R8年1月	GXD ϕ 300mm L=358.0m GXD ϕ 200mm L=56.0m HPPE ϕ 100mm L=7.7m	車道	縦断	
8	市道286号線他	駒木台地先	R7年10月～R8年3月	HPPE ϕ 150mm L=332.3m HPPE ϕ 100mm L=22.8m HPPE ϕ 75mm L=31.7m HPPE ϕ 50mm L=291.4m	車道	縦断	
9	市道31005号線他	東初石3丁目地先	R7年10月～R8年3月	HPPE ϕ 75mm L=331.6m HPPE ϕ 50mm L=89.4m	車道	縦断	

10	県道守谷流山線	駒木地先	R7年9月～R7年12月	HPPE φ 150mm L=3.1m HPPE φ 100mm L=176.5m	歩道	縦断	千葉県柏土木事務所との工程調整がある
11	市道38028号線	駒木地先	R7年4月～R7年11月	HPPE φ 75mm L=244.9m	車道	縦断	R6繰越工事中
12	市道65009号線他	長崎2丁目地先	R7年7月～R7年12月	HPPE φ 75mm L=295.9m HPPE φ 50mm L=54.3m	車道	縦断	
13	市道287号線	長崎2丁目地先ほか	R7年12月～R8年3月	舗装工 A=1,200㎡	車道	縦断	
14	市道288号線	野々下2丁目地先	R7年10月～R8年2月	舗装工 A=1,034㎡	車道	縦断	
15	市道69019号線他	古間木地先	R6年9月～R8年3月	HPPE φ 100 L=537.0m HPPE φ 75mm L=330.5m	車道	縦断	R6繰越工事中
16	市道227号線	古間木地先	R7年7月～R8年2月	GXD φ 400mm L=24.3m GXD φ 300mm L=206.9m HPPE φ 100mm L=82.3m HPPE φ 75mm L=39.0m	車道	縦断	
17	市道237号線	古間木地先	R7年1月～R8年3月	GXD φ 400mm L=315.1m GXD φ 250mm L=11.9m HPPE φ 75mm L=76.8m	車道	縦断	
18	市道71036号線	名都借地先	R7年10月～R8年3月	HPPE φ 75mm L=172.0m HPPE φ 50mm L=78.0m	車道	縦断	
19	市道83046号線他	前ヶ崎地先	R7年7月～R8年3月	HPPE φ 75mm L=144.7m HPPE φ 50mm L=131.5m	車道	縦断	
20	市道83048号線	前ヶ崎地先	R6年9月～R8年3月	GXD φ 400mm L=126.4m HPPE φ 50mm L=45.7m φ 75mm L=82.1m φ 100mm L=185.4m φ 150mm L=131.8m	車道	縦断	R6繰越工事中
21	市道108号線	鱒ヶ崎一丁目地先	R8年1月～R8年3月	GXD φ 200mm L=55.0m HPPE φ 75mm L=137.0m	車道	縦断	

22	市道87012号線他	南流山3丁目地先	R7年7月～R7年12月	舗装工 A=1,530㎡	車道	縦断	
23	市道51014号線	平和台1丁目地先	R7年9月～R8年1月	HPPE φ 100mm L=88.4m	車道	縦断	
24	市道26010号線	西初石3丁目地先	R7年7月～R7年11月	HPPE φ 100mm L=94.3m HPPE φ 50mm L=27.4m	車道	縦断	
25	市道21013号線他	上貝塚地先ほか	R7年9月～R8年2月	舗装工 A=1,979㎡	車道	縦断	
26	市道07017号線他	美原1丁目地先	R7年9月～R8年2月	舗装工 A=1,443㎡	車道	縦断	
27	市道07011号線他	美原2丁目地先	R7年4月～R7年12月	HPPE φ 100mm L=113.5m HPPE φ 75mm L=143.1m HPPE φ 50mm L=1.6m	車道	縦断	R6繰越工事中
28	市道07028号線他	美原3丁目地先	R7年7月～R8年2月	HPPE φ 100mm L=180.0m HPPE φ 75mm L=43.2m	車道	縦断	

(様式2)

令和8年度上半期以降の道路占用工事計画書 (R8年4月以降)

事業者名：流山市上下水道局 水道工務課

図面番号	路線名 (市道 号線)	工事区間 (字名、丁名まで)	工事期間 (年 月～年 月)	占用物件の構造及び施工延長	車道・歩 道の別	縦横断の 別	備考
1	市道05053号線	大字西深井地先	R8年8月～R9年3月	HPPE Φ100 L=40.0m HPPE Φ75 L=140.0m	車道	縦断	市道路建設課との工程調整がある
2	市道03159号線他	大字東深井地先	R8年7月～R8年11月	舗装工 A=2,900㎡	車道	縦断	
3	市道07011号線他	美原2丁目地先	R8年11月～R9年3月	舗装工 A=1,350㎡	車道	縦断	
4	市道292号線他	江戸川台東2丁目地先	R8年11月～R9年3月	GXD φ250L=70.0m HPPE Φ75 L=70.0m	車道・歩道	縦断	市まちづくり推進課との工程調整がある
5	市道285号線他	江戸川台東3丁目地先ほか	R8年8月～R9年2月	舗装工 A=5,500㎡	車道・歩道	縦断	
6	市道30005号線他	東初石1丁目地先	R8年6月～R9年2月	HPPE Φ75 L=240.0m HPPE Φ50 L=110.0m	車道	縦断	
7	市道286号線	駒木台地先	R8年5月～R8年9月	舗装工 A=2,500㎡	車道	縦断	
8	市道31005号線他	東初石3丁目地先	R8年6月～R8年10月	舗装工 A=1,950㎡	車道	縦断	
9	市道220号線	美田地先	R8年8月～R9年3月	HPPE Φ75 L=170.0m	車道・歩道	縦断	市道路建設課との工程調整がある
10	市道283号線他	駒木地先	R8年6月～R8年12月	HPPE Φ75 L=414.0m HPPE Φ50 L=414.0m	車道	縦断	

11	市道69003号線他	長崎2丁目地先	R8年10月～R9年3月	HPPE Φ 50 L=220.0m	車道	縦断	
12	市道237号線	古間木地先	R8年9月～R9年3月	GXD Φ 600 L=286.0m GXD Φ 500 L=23.0m	車道・歩道	縦断	
13	市道237号線	古間木地先	R8年9月～R9年3月	HPPE Φ 150 L=189m	車道・歩道	縦断	
14	市道227号線他	古間木地先	R8年11月～R9年3月	舗装工 A=1,800㎡	車道	縦断	
15	市道106号線	芝崎地先	R8年8月～R9年3月	GXD Φ 250 L=320.0m	歩道	縦断	市道路建設課との工程調整がある
16	市道71036号線	名都借地先	R8年7月～R8年11月	舗装工 A=1,600㎡	車道	縦断	
17	県道白井流山線	鰯ヶ崎地先	R8年5月～R9年1月	HPPE Φ 150 L=440m HPPE Φ 100 L=11m HPPE Φ 75 L=11m	車道	縦断	
18	県道白井流山線	南流山5丁目地先	R8年8月～R9年3月	GXD Φ 200 L=321.0m HPPE Φ 150 L=180m	車道	縦断	
19	市道66048号線	西平井地先	R8年8月～R9年3月	HPPE Φ 50 L=122.0m	車道	縦断	市道路建設課との工程調整がある
20	市道237号線	平和台4丁目地先	R8年5月～R9年3月	GXD Φ 450 L=215.5m	車道	縦断	
21	市道237号線	平和台4丁目地先	R8年5月～R9年3月	HPPE Φ 150 L=230m	車道・歩道	縦断	
22	県道守谷流山線	三輪野山5丁目地先	R8年7月～R8年12月	HPPE Φ 100 L=250m 表層工(開粒AS13)A=600㎡	歩道	縦断	千葉県柏土木事務所との工程調整がある

23	市道07011号線他	美原2丁目地先	R8年5月～R8年12月	HPPE Φ 100 L=12.5m HPPE Φ 75 L=482.2m	車道	縦断	
24	市道07028号線他	美原3丁目地先	R8年7月～R8年11月	舗装工 A=810㎡	車道	縦断	

令和7年度下半期工事予定箇所図(流山市上下水道局水道工務課)

カッコ内には各企業・機関・団体名を記入 例：(流山市役所道路管理課)

凡例	
<div></div>	工事箇所



令和8年度上半期工事予定箇所図(流山市上下水道局水道工務課)

※カッコ内には各企業・機関・団体名を記入 例：(流山市役所道路管理課)

凡例	
	工事箇所

