

(様式1)

令和7年度上半期道路占用工事計画書 (R7年4月～R7年9月)

事業者名:東京電力パワーグリッド(株)千葉総支社 設備総括グループ

連絡先 :070-4548-0686 担当者:佐々木 宏

図面番号	路線名 (市道 号線)	工事区間 (字名、丁名まで)	工事期間 (年 月～年 月)	占用物件の構造及び施工延長	車道・歩 道の別	縦横断の 別	備考
①	市道222号線	市野谷156地先	未定 ※流山区画整理事務所と 調整中	撤去:地下埋設管 自在割100 L=4.8m 撤去:地下埋設管 130IP L=4.8m 撤去:地下埋設管 100SVP L=18.5m 撤去:地下埋設管 130HP L=98.8m	車道	縦断	1DG6690A 電柱建替えに伴う地中線撤去工事
②	市道84047号線	向小金1-550地先	～R7年7月	撤去:地下埋設管 自在割100 L=2.4m 撤去:地下埋設管 130FCP L=29.8m 新設:地下埋設管 100自在割 L=2.4 新設:地下埋設管 130FCP L=2.4m 新設:地下埋設管 130SVP L=58.0m	車道	縦断	2DG5126A 名都借跨線橋改良に伴う地中線移設工 事
③	市道87009号線	南流山4-1地先	～R7年9月	新設:地下埋設管 FCP100 L=4.2m 撤去:地下埋設管 SVP130 L=3.99m	車道	縦断	2HJ3059A 電柱建替えに伴う地中線移設工事
④	市道87003号線	南流山3-1地先	～R7年9月	新設:地下埋設管 自在割100 L=15.2m 新設:地下埋設管 130FCP L=15.2m 撤去:地下埋設管 130SVP L=1.7m	車道	縦横断	9HJ3076A 電柱建替えに伴う地中線移設工事
⑤	市道118号線	東深井368-4地先	～R7年9月	新設:地下埋設管 自在割100 L=15.2m 新設:地下埋設管 130FCP L=8.9m 撤去:地下埋設管 自在割100 L=8.8m	車道	縦横断	3HJ6012A 電柱建替えに伴う地中線移設工事
⑥	市道292号線	東初石3-245地先	～R7年9月	新設:地下埋設管 自在割100 L=3.7m 新設:地下埋設管 130CVP L=5.0m 撤去:地下埋設管 自在割100 L=2.5m	車道	縦横断	5HJ3133A 電柱建替えに伴う地中線移設工事
⑦	市道3803号線	駒木542-555地先	～R7年9月	-	車道	縦断	2HJ3043A 道路本復旧工事
⑧	市道208号線	中野久木562地先	～R7年9月	-	車道	縦横断	3FK4049A 道路本復旧工事

(様式2)

令和7年度下半期以降の道路占用工事計画書（R7年10月以降）

事業者名:東京電力パワーグリッド(株)千葉総支社 設備総括グループ

連絡先 :070-4548-0686 担当者:佐々木 宏

[illegible]

令和7年度上半期工事予定箇所図(東京電力PG(株)千葉総支社)

※カッコ内には各企業・機関・団体名を記入 例：(流山市役所道路管理課)

凡例	
	工事箇所

