

【改訂版】 スケジュール（案）（計画関連）

資料5

	平成30年度						
	9	10	11	12	H31.1	2	3
子ども・子育て 会議	第2回会議 9/28 ・ 諮問 ・ ニーズ調査項目等		第3回会議 11/2 ・ ニーズ調査項目 部会 11/12 ・ ニーズ調査項目-方法	第4回会議 12/上 ・ ニーズ調査項目 ・ 子育てWS説明	・ ニーズ調査項目	第5回会議 2/下 ・ 調査中間報告 ・ 子育てWS	
事務局（流山市）	・ ニーズ調査項目検討等			・ ニーズ調査実施 施設ヒアリング	・ ニーズ調査実施 アンケート調査 施設ヒアリング	・ ニーズ調査実施 アンケート調査 施設ヒアリング	・ ニーズ調査結果 取りまとめ
市民							・ 子育てWS ※ 委員FT 市内4会場

	平成31年度									
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
子ども・子育て 会議	第6回会議 4/下 ・ 調査結果報告 ・ 計画案検討	第7回会議 5/下 ・ 計画案検討	第8回会議 6/下 ・ 計画案検討				第9回会議 ・ パブコメ中間報告	第10回会議 ・ パブコメ結果 ・ 計画修正案		第11回会議 ・ 答申 ・ 計画決定
事務局（流山市）	・ 計画案検討等							・ パブコメ結果・計画案検討等		
市民	・ 子育てWS ※ 委員FT 市内4会場	・ 委員改選				・ パブリックコメント実施				

	平成31年度			平成32年度
	H32.1	2	3	4～
子ども・子育て 会議				
事務局（流山市）				
市民				計画施行

