

【子ども子育て委員 改選後版】 スケジュール（案）（計画関連）

【資料1】第3回子ども・子育て会議
(令和元年7月3日)

	平成30年度						
	9	10	11	12	H31.1	2	3
子ども・子育て会議	第2回会議 9/28 ・諮問 ・ニーズ調査項目等		第3回会議 11/2 ・ニーズ調査項目 部会 11/12 ・ニーズ調査項目-方法	第4回会議 12/14 ・ニーズ調査項目 ・子育てWS説明	部会 1/28 ・子育てWS説明		第5回会議 3/11 ・調査速報値 ・計画骨子(案)
事務局(流山市)	・ニーズ調査項目検討等			・ニーズ調査実施 施設ヒアリング	・ニーズ調査実施 アンケート調査 施設ヒアリング	・ニーズ調査実施 アンケート調査 施設ヒアリング	・ニーズ調査結果 取りまとめ
市民							

	令和元年度(平成31年度)									
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
子ども・子育て会議	第1回会議 4/26 ・調査結果報告 ・ニーズ量速報値	第2回会議 5/30 ・ニーズ量速報値 ・子育てWS説明		第3回会議 7/3 ・計案検討 ・スケジュール確認	第4回会議 8/下 ・個別施策・評価 ・計画骨子(ニーズ量含む)	第5回会議 9/下 ・個別施策・評価 ・計画案(ニーズ量含む)	第5回会議 10/下 ・計画案(パブコメ案)			
事務局(流山市)			・子育てWS 6/2 CPフェス	・計案検討等						
市民	・委員改選				・子育てWS			・パブリックコメント実施		

	令和元年度(令和2年)			令和2年度
	R2.1	2	3	4~
子ども・子育て会議		第6回会議 ・パブコメ結果 ・計画修正案	第7回会議 ・答申 ・計画決定	
事務局(流山市)	・パブコメ結果取りまとめ・計画修正・策定			
市民				計画施行