

## 南流山地域図書館・児童センター事業だより

都心から  
一番近い  
森のまち

生涯学習部：図書館/子ども家庭部：子ども家庭課

流山市  
Nagareyama City



### 図書館は…

南流山センターにある分館から地域図書館となり、蔵書数が50,000冊から将来的に125,000冊に格段に増えます。

1階にカフェコーナーとティーンズ・新聞雑誌コーナーも備え、より身近な図書館で利用しやすくなります。

今回は、施設整備に関する中学校や保護者からのご意見やご要望、工事の進捗についてお知らせします。

### 1 施設整備に関する主なご意見やご要望について

Q1 部活動に影響を及ぼさないようにして頂きたい。

A1 ①野球部は、江戸川河川敷を優先利用できるほか、防球フェンス・折畳式バッティングゲージ・移動式バックネット・簡易版マウンドを購入しました。また、工事ヤード設置に伴い撤去したブルペンをも木1号公園側に整備します。これらは、令和3年3月末までに納品、完成する予定です。次に、江戸川河川敷への移動について、自転車の使用が認められました。併せて、自転車移動時に使用するヘルメットを購入する予定です。

②サッカー部は、これまで通りのコートサイズを確保できるほか、既存のサッカーゴールを廃棄し、移動可能な軽量のアルミ製サッカーゴールを購入し設置しました。

③テニス部は、サッカー部の大会で防球ネットを移動する必要があるため、防球柵を購入しました。

④バレー部は、屋外コートの利用ができるようにネット支柱の移動を行いました。

⑤ソフトボール部は、バックネットを移動しました。

Q2 工事期間中の安全・騒音対策について

A2 主な安全・騒音対策は、事業だより1号にも掲載しましたが、常に学校

との連絡を密にし、学校行事などに配慮します。

クレーン作業は、最も危険が伴うと考えており、ブーム（腕）は決して学校側に旋回せず、ブームが伸縮できるより安全なラフタークレーンを採用します。

また、低騒音型の重機の採用など環境にも配慮し、騒音計・震度計を設置しました。

### Q3 施設整備に係る保護者や生徒への説明について

A3 令和2年12月5日(土)に保護者を対象とした説明会を実施しました。また、12月25日(金)には、学校をとおして生徒・保護者へ(仮称)南流山地域図書館・児童センター事業だより1号を配布し、当該施設整備について周知を図りました。この事業だよりを定期的に発行し、保護者や生徒に情報を提供したいと考えています。次に、令和3年1月28日(木)に開催された新入生保護者説明会に出席し、当該施設整備について周知を図りました。

## 2 工事の進捗状況について

令和3年3月現在、車両の事故防止にもつなげる東側道路の切り下げ、仮設事務所の設置、大木(ポプラ)の伐採抜根が終了しました。

4月以降は、土工事、杭工事、建物基礎工事に取り掛かる予定です。

なお、下のスケジュールは、工事の進捗によって変更する場合があります。

年度	令和2年度			令和3年度									令和4年度						
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
仮設工事	→																		
土工事・杭工事		→	→	→															
建物基礎工事			→	→															
建物鉄筋・コンクリート工事					→	→	→	→	→	→	→	→	→						
建物設備工事																			→
建物内装工事																			→
開館準備																			→



図書館に関すること

【図書館】04-7159-4646

児童センターに関すること

【子ども家庭課】04-7150-6082