

月 日 業務内容	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	摘要
現況把握、敷地分析 与条件の確認及び調査	●-----● 既存設備確認等		●							
修正基本設計の検討及 び 修正基本設計図の作成			●-----●							
公園利用者ニーズ調査及 び将来の賑わい創出に つながる提案・実証実験		●-----● 実施内容確定・マニュアル作成・イベント準備・アンケート				●				
実施設計						●-----● 造成 配置 設備 施設 植栽 計画各種平面図 詳細図				
とりまとめ									●-----●	
みどりの委員会	●							●		