

○ 令和4年度子ども・子育て会議スケジュール（案）

	会 議	審 議 内 容	事 務 局
令和4年 3月29日	令和3年度 第6回	<ul style="list-style-type: none"> ・第2期計画見直しに係る諮問（スケジュール含む） ・見直し版計画アウトライン（骨子）① ・認可保育所に係る利用定員の設定 ・小規模保育事業所に係る認可及び利用定員の設定 	<ul style="list-style-type: none"> ・諮問 ・アウトカム評価依頼
4月下旬	令和4年度 第1回	<ul style="list-style-type: none"> ・見直し版計画アウトライン（骨子）② 	<ul style="list-style-type: none"> ・アウトカム評価実施 ・アウトプット評価&施策事業見直し依頼
5月中旬	第2回	<ul style="list-style-type: none"> ・量の見込みと確保方策の見直し① ・アウトカム評価結果報告（中間）① 	<ul style="list-style-type: none"> ・アウトカム評価集計 ・アウトプット評価集計
5月下旬	第3回	<ul style="list-style-type: none"> ・量の見込みと確保方策の見直し② ・アウトカム評価結果報告② ・アウトプット評価結果報告① ・施策事業（個別事業）の見直し① 	
6月上旬	第4回	<ul style="list-style-type: none"> ・量の見込みと確保方策の見直し③ ・アウトカム評価結果報告③ ・アウトプット評価結果報告② ・施策事業（個別事業）の見直し② ・見直し版計画（たたき案）③ 	
7月上旬	第5回	<ul style="list-style-type: none"> ・見直し版計画（たたき案）④ 	
7月中旬	答 申		
7月中旬～ 7月下旬			<ul style="list-style-type: none"> ・政策調整会議 ・庁議
8月下旬			<ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメント実施報告（9月議会）
8月下旬～ 9月下旬			<ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメント実施
10月下旬			<ul style="list-style-type: none"> ・政策調整会議 ・庁議
11月中旬			<ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメント結果報告（12月議会）
	第6回	<ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメント結果報告 ・見直し版計画（案）⑤ 	<ul style="list-style-type: none"> ・計画見直し版策定（完成）
令和5年 3月中旬	第7回	<ul style="list-style-type: none"> ・認可保育所に係る利用定員の設定 ・小規模保育事業所に係る認可及び利用定員の設定 	

第2期子どもをみんなで育む計画見直しステップ

第2期子どもをみんなで育む計画見直し
諮問

アウトカム評価
(利用者満足度等)

見直し骨子案
(国手引き等参考)

アウトプット評価
(提供者(市)評価等)

地方版子ども・子育て会議での議論
(子ども・子育て支援法)(答申)

量の見込みと確保方策の見直し
(保育所・学童・一時預かり施設等)

施策事業(個別事業)の見直し
(新規・変更・追加・廃止等)

基本理念と基本的な考え方の見直し
計画の推進体制(進行管理等)

パブリックコメント実施
流山市議会への報告

見直し版完成