

○ 第2期子どもをみんなで育む計画見直し版完成までの流れ

	会議	審議内容	事務局
令和4年 3月29日	令和3年度 第6回	<ul style="list-style-type: none"> ・第2期計画見直しに係る諮問（スケジュール含む） ・見直し版計画アウトライン（骨子） ・認可保育所に係る利用定員の設定 ・小規模保育事業所に係る認可及び利用定員の設定 	<ul style="list-style-type: none"> ・諮問 ・アウトカム評価依頼
4月22日	令和4年度 第1回	<ul style="list-style-type: none"> ・見直し版計画アウトライン（骨子） 	<ul style="list-style-type: none"> ・アウトカム評価実施 ・アウトプット評価&施策事業見直し依頼
5月17日	第2回	<ul style="list-style-type: none"> ・量の見込みと確保方策の見直し ・アウトカム評価結果報告（中間） 	<ul style="list-style-type: none"> ・アウトカム評価集計 ・アウトプット評価集計
5月26日	第3回	<ul style="list-style-type: none"> ・アウトカム評価結果報告 ・アウトプット評価結果報告 ・施策事業（個別事業）の見直し（重点施策） 	
6月23日	第4回	<ul style="list-style-type: none"> ・答申（案） ・量の見込みと確保方策の見直し ・アウトプット評価結果報告 ・施策事業（個別事業）の見直し（全事業） 	
7月1日	第5回	<ul style="list-style-type: none"> ・答申（案） ・量の見込みと確保策の見直し ・施策事業（個別事業）の見直し（全事業） 	
第5回 会議後	答 申		
7月中旬～ 7月下旬			<ul style="list-style-type: none"> ・政策調整会議 ・庁議
8月下旬			<ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメント実施報告（9月議会）
8月下旬～ 9月下旬			<ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメント実施
10月下旬			<ul style="list-style-type: none"> ・政策調整会議 ・庁議
11月下旬			<ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメント結果報告（12月議会）
	第6回	<ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメント結果報告 	<ul style="list-style-type: none"> ・計画見直し版策定（完成）

第2期子どもをみんなで育む計画見直しステップ

第2期子どもをみんなで育む計画見直し
諮問

アウトカム評価
(利用者満足度等)

見直し骨子案
(国手引き等参考)

アウトプット評価
(提供者(市)評価等)

地方版子ども・子育て会議での議論
(子ども・子育て支援法)(答申)

量の見込みと確保方策の見直し
(保育所・学童・子育て支援センター等)

施策事業(個別事業)の見直し
(拡充・変更・統合・廃止等)

基本理念と基本的な考え方の見直し
計画の推進体制(進行管理等)

パブリックコメント実施
流山市議会への報告

計画見直し完成